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Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia työturvallisuussuunnitelma tammikuussa 
2013 valmistuvalle Kehitysvammaisten ryhmäkoti -rakennushankkeelle. 
Opinnäytetyö on tehty edistämään rakennushankkeen työturvallisuutta sekä 
kehittämään päätoteuttajan toimintaa. Rakennushankkeen päätoteuttajana 
toimii Tehorakentajat Törmälehto Oy. 
 
Opinnäytetyön toteutuksessa on kiinnitetty huomiota 
työturvallisuussuunnitelman käytännöllisyyteen rakennushankkeessa. 
Opinnäytetyöhön on otettu aiheita, jotka edistävät Kehitysvammaisten 
ryhmäkoti -rakennushankkeen läpiviennin turvallista toteutusta. Opinnäytetyö on 
myös pyritty toteuttamaan niin, että siinä on koottu rakennusalan yleisiä 
turvallisuusmääräyksiä helpottamaan työnjohdon työturvallisuustoimintaa. 
 
Opinnäytetyö on tehty Kehitysvammaisten ryhmäkoti -rakennushanketta varten, 
mutta sitä on mahdollista käyttää apuna tulevissakin rakennushankkeissa. 
Opinnäytetyössä tietolähteenä on käytetty muun muassa rakennusalan RATU -
kortistoa ja valtioneuvoksen asetuksia rakennustyömaan turvallisuudesta. 
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1 JOHDANTO 
Rakennusalalla työturvallisuus on aihe, johon tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
Usein rakennushankkeessa tiedostetaan työturvallisuuden tärkeys, mutta 
työturvallisuuden eteen tehdyt suunnitelmat ja toimenpiteet jäävät vajaiksi. 
Rakennustyömaan työturvallisuussuunnitelma on tehty helpottamaan 
työturvallisuuden ylläpitämistä määräyksien mukaisella tasolla 
rakennushankkeen läpiviennin yhteydessä. 
Olin kesällä 2012 töissä Tehorakentajat Törmälehto Oy:ssä, joka toimii 
päätoteuttajana Kehitysvammaisten ryhmäkoti -rakennushankkeessa. Töissä 
ollessani selvisi, että kyseiselle työmaalle olisi tarvetta laatia 
työturvallisuussuunnitelma. Sen seurauksena sovimme Tehorakentajat 
Törmälehto Oy:n kanssa, että teen opinnäytetyönä työturvallisuussuunnitelman 
Kehitysvammaisten ryhmäkoti -rakennushankkeeseen. 
Koin tärkeäksi tehdä opinnäytetyön aiheesta, joka on itselle mielenkiintoinen ja 
samalla riittävän haastava. Työturvallisuus on kiinnostanut minua opintojeni 
ajan, joten työturvallisuussuunnitelman laatiminen oli itselleni mieluinen päätös. 
Kun selvisi, että pystyn edistämään opinnäytetyöllä Tehorakentajat Törmälehto 
Oy:n toimintaa, työturvallisuussuunnitelman tekemiseen oli helppo päätyä. 
Rakennustyömaan työturvallisuussuunnitelmassa käydään läpi 
työturvallisuustehtävät, -tarkastukset ja -määräykset, jotka rakennushankkeessa 
tulee huomioida. Työturvallisuussuunnitelman lähtökohtana on keskittyä 
Kehitysvammaisten ryhmäkoti -rakennushankkeessa oleviin rakennusvaiheisiin 
ja -tapoihin, jotta rakennushankeen työturvallisuus on mahdollista ylläpitää 
korkealla tasolla. Työturvallisuussuunnitelmassa käsitellään myös yleisiä 
rakennusalalla olevia työturvallisuusriskejä ja arvioidaan ratkaisuja näihin. 
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2 KEHITYSVAMMAISTEN RYHMÄKOTI -RAKENNUSHANKE 
2.1 Taustat 
Kehitysvammaisten ryhmäkoti on noin 900 m2:n kokoinen uudisrakennushanke. 
Ryhmäkotia rakennetaan Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevaan Ylivieskaan. 
Rakennushankkeen tilaaja on Ylivieskan vanhustenkotiyhdistys ry, ja sen 
käyttäjä on Peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Kehitysvammaisten ryhmäkoti 
rakennetaan parantamaan Ylivieskan seudun kehitysvammaisten 
asuinolosuhteita. Kehitysvammaisten ryhmäkodin valmistuttua useille 
kymmenille kehitysvammaisille on mahdollisuus uuteen kotiin. 
Kehitysvammaisten ryhmäkoti -rakennushankkeen suunnittelijoista ja 
urakoitsijoista suurin osa tulee Pohjois-Pohjanmaalta. Rakennushankkeen 
pääurakoitsijana toimii Tehorakentajat Törmälehto Oy Haapavedeltä. 
Pääurakoitsija on hajauttanut rakennusvaiheita sivu- ja aliurakoitsijoille, jotka 
ovat vastanneet oman työnkuvansa laadusta ja asiantuntemuksesta. Sivu- ja 
aliurakoitsijoiden valitseminen tapahtui tarjouskilpailun kautta. Sivu- ja 
aliurakoitsijoiden vastuulla on ollut hankkeessa LVA-urakka, sähköurakka, 
sprinkleriurakka ja IV-urakka. Työntekijöitä rakennustyömaalla on ollut yhteensä 
27. 
Rakennushankkeen suunnittelu on toteutettu usean rakennusalan suunnitteluun 
erikoistuneen firman kanssa. Suunnittelufirmat ovat laatineet 
rakennushankkeen arkkitehti- ja pääsuunnittelun, LVI-suunnittelun, 
sähkösuunnittelun ja sprinklerisuunnittelun. Arkkitehti- ja pääsuunnittelusta on 
vastannut Arkkitehtitoimisto J. Paloranta Oy.  
Kehitysvammaisten ryhmäkoti -rakennushankkeessa vastuuhenkilöinä ovat 
olleet pääurakoitsijan toimitusjohtaja, työpäällikkö, vastaava mestari, 
työsuojelupäällikkö sekä työsuojeluasiamies. Näiden lisäksi 
rakennushankkeessa on ollut vastuuhenkilöinä myös ulkopuolinen 
rakennusvalvoja sekä arkkitehti ja rakennesuunnittelija. 
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Rakennuskohteen kantavat rakenteet on valmistettu suurimmaksi osin 
betonista. Perustus, alapohja sekä seinät on valettu käyttämällä valmisbetonia. 
Seinien tuenta on toteutettu suurmuottielementeillä. Perustuksen tuenta on 
rakennettu pääurakoitsijan omilla muoteilla. Välipohjan rakentamisessa on 
käytetty valmiita betonielementtejä. Rakennuskohteen yläpohja on rakennettu 
puurunkoisista kattoristikoista. Betonielementtien asentamisessa sekä 
suurelementtien ja kattoristikoiden nostamisessa on ollut käytössä 
ajoneuvonosturi. Rakennuskohteen julkisivumateriaalina on käytetty punaista 
tiiltä. 
Kehitysvammaisten ryhmäkodin (kuva 1) lämmitys on toteutettu maalämmöllä. 
Rakennuskohteen maaperässä sijaitsee huomattava määrä kalliota, jota on 
pystytty käyttämään hyväksi maalämmön energianlähteenä. Maaperään on 
porattu kuusi 200 metrin syvyistä reikää, jotta maalämpöpumppu pystyy 
tuottamaan tarpeeksi energiaa rakennuskohteeseen. 
 
KUVA 1. Kehitysvammaisten ryhmäkoti 
2.2 Projektiaikataulu 
Kehitysvammaisten ryhmäkoti -rakennushanke on aloitettu rakennustyön osalta 
viikolla 11 vuonna 2012. Rakennushankkeen arvioitu päättymisaika on viikolla 3 
vuonna 2013, joten rakennustyö kestää kaiken kaikkiaan 42 työviikkoa. 
Rakennustyön aikataulu on jaettu useaan eri vaiheeseen. Rakennustyöt alkavat 
piha- ja aluetyönä, jonka jälkeen tulevat rakennuskohteen työvaiheet. 
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Rakennuskohteen töiden aikataulusta on laadittu myös yksityiskohtainen 
aikataulu, jossa on eritelty rakennuskohteen ulko- ja sisätyöt. 
Rakennuskohteessa on ollut pitkäkestoisia rakennustöitä (taulukko 1), jotka 
ovat vaatineet yksityiskohtaisen aikataulun suunnittelun. Pitkäkestoisia 
työvaiheita ovat olleet muun muassa maanrakennustyöt, runkotyöt, sähkötyöt 
sekä tasoite- ja maalaustyöt. Rakennuskohteen pohjan kaivuu ja 
maanrakennekerrosten vaihtaminen alkoivat viikolla 11 ja päättyivät viikolla 13.  
Kaivamisen yhteydessä asennettiin rakennuskohteen salaojaputket ja 
pintavesiviemärit. Maaperän kantavuutta parannettiin paalutuksella. 
TAULUKKO 1. Pitkäkestoisten työvaiheiden toteutuksen aikataulu 
Työvaihe Aloitus (vk) Lopetus (vk) 
Maanrakennus 11 13 
Betoniseinät 15 27 
Ontelolaatat 22 25 
Vesikaton runko 27 33 
Vesikate 24 33 
Sähkötyöt 17 49 
Tasoite ja maalaus 32 51 
 
Kehitysvammaisten ryhmäkodin runkotyöt alkoivat betoniseinien osalta 
huhtikuussa viikolla 16. Betoniseinät tulivat valmiiksi heinäkuussa viikolla 27, 
joten betoniseinien rakentamisessa kesti 11 työviikkoa. Ontelolaattojen 
asentaminen välipohjaan toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ontelolaattojen 
ensimmäinen asennus toteutettiin viikolla 22. Ontelolaattojen toinen asennus 
aloitettiin viikolla 25 ja kesti kaiken kaikkiaan kolme viikkoa. 
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Vesikaton runkotyöt alkoivat heinäkuussa viikolla 27 ja päättyivät elokuussa 
viikolla 33. Vesikaton runkotöiden jälkeen rakennuskohteeseen rakennettiin 
vesikate. Vesikatteen asennus tapahtui useassa osassa, sillä sääolosuhteiden 
täytyi olla otolliset, jotta turvallinen työskentely rakennuskohteen katolla oli 
mahdollista. Vesikatteen asennus tapahtui viikkojen 24 - 33 aikana. 
Rakennuskohteen sähkötyöt alkoivat huhtikuussa viikolla 17. Suurin osa 
sähkötöistä valmistui viikkoon 36 mennessä. Pitkäkestoisimmat sähkötyöt olivat 
betoniseinien putkitus ja johdotus. Toimintakokeet rakennuskohteen 
sähkötöiden osalta on ollut joulukuussa viikolla 49. Kehitysvammaisten 
ryhmäkoti -rakennushankkeen sisätöistä pitkäkestoisin rakennusvaihe on ollut 
tasoite- ja maalaustyöt. Tasoite- ja maalaustyöt on aloitettu elokuussa viikolla 
32, ja niiden tulisi olla valmiina joulukuussa viikkoon 51 mennessä. 
 
2.3 Potentiaaliset turvallisuusriskit 
Kehitysvammaisten ryhmäkoti -rakennushankkeen laajuus ja vaativuus ovat 
tuoneet rakennustyön turvallisuuteen omat haasteensa. Työmaalla on ajoittain 
työskennellyt jopa 15 työntekijää samanaikaisesti ja he ovat toteuttaneet useita 
eri työvaiheita, joten työntekijöiden ohjauksen ja organisoinnin onnistumisella on 
ollut suuri merkitys rakennustyön turvalliseen toteutukseen. 
Rakennushankkeessa on ollut useita vaativia työvaiheita, joissa piilee 
potentiaalisia turvallisuusriskejä. Rakennustöistä muun muassa 
suurmuottielementtien nostamisessa ja ontelolaattojen asentamisessa 
korostuvat turvallisen työskentelyn tärkeys. Suurmuottielementti ja ontelolaatta 
painavat paljon, mikä lisää huomattavasti elementtien ja ontelolaattojen 
turvallisuusriskien määrää.  
Työmaalla käytettiin suurmuottielementtejä seinien rakentamiseen. 
Suurmuottielementtien paino vaihteli 400 - 800 kg välillä, joten elementtien 
nostamiseen ja siirtämiseen tarvittiin ajoneuvonosturia. Suurmuottielementtien 
nostamisessa tärkeää oli, että elementtien kiinnitys oli määräyksien mukaisesti 
lukittu noston ajaksi. Suurmuottielementtien nostojen ja siirtämisen aikana oli 
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ehdottomasti kiellettyä kulkea elementtien kulkureitin varrella. Näin pystyttiin 
varmistamaan, ettei kukaan pystynyt jäämään suurmuottielementtien alle, mikäli 
elementtien siirtämisen yhteydessä olisi syntynyt ongelmia. 
Rakennuskohteen välipohja rakennettiin ontelolaatoista. Ontelolaattojen paino 
vaihteli 1200 - 3000 kg:n välillä, joten ontelolaattojen nostamisessa jouduttiin 
käyttämään ajoneuvonosturia. Ennen ontelolaattojen asennusvaihetta vastaava 
mestari perehdytti työntekijät, jotka osallistuivat työvaiheen toteutukseen. 
Ontelolaatan alle jääminen on hengenvaarallista, joten kyseinen työvaihe 
sisältää huomattavia turvallisuusriskejä. Ontelolaattojen nostamisen ja 
asentamisen aikana liikkuminen ontelolaatan kulkureitillä oli ankarasti kiellettyä. 
Kiellolla pystyttiin varmistamaan, ettei ontelolaatan alapuolella ollut missään 
vaiheessa työntekijöitä. 
Rakennustyömaalla on ollut useita koneita ja laitteita, joissa piilee 
työturvallisuusriskejä. Työmaalla on ollut käytössä kaksi sirkkeliä, joilla 
puumateriaali on katkaistu. Sirkkeli on todella vaarallinen, sillä sirkkelin terä on 
todella terävä. Sirkkelin terä katkaisee melkein kaiken materiaalin, minkä terän 
alle laittaa. Huolimaton työskentely sirkkeliä apuna käyttäen lisää tapaturman 
todennäköisyyttä huomattavasti. 
Rakennuskohteen vesikaton runkotyön toteutusvaiheessa käytössä oli useita 
ilmanpaineella toimivia naulaimia. Naulaimissa on varmistin, joka estää naulan 
lentämisen, mikäli naulaimen kärki ei kosketa rakennusmateriaalia liipaisimen 
painamisen yhteydessä. Varmistimesta huolimatta naulaimet ovat syynä 
useissa tapaturmissa. Tapaturmat sattuvat usein, kun työntekijä painaa 
naulaimen liipaisimesta vahingossa. Mikäli naulaimen kärki koskettaa tällöin 
johonkin, tapaturman todennäköisyys kasvaa merkittävästi. 
Rakennustyömaalla useat koneet ja laitteet toimivat sähköllä. Sähköstä virran 
saavat koneet ja laitteet tuovat omat haasteensa työturvallisuuteen. Usein 
työmaalla koneita ja laitteita ei ole mahdollista suojata täysin kosteudelta, joten 
koneet ja laitteet joutuvat tekemisiin kosteuden kanssa. Kosteus aiheuttaa 
koneissa ja laitteissa toimintahäiriöitä, mikä saattaa ilmetä sähköiskuina. 
Työntekijään kohdistuneet sähköiskut voivat olla todella vaarallisia. 
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Rakennushankkeessa on ollut useita korkealla toteutettavia työvaiheita. 
Rakennustöistä muun muassa ontelolaattojen asennus ja vesikatteen 
rakentaminen tapahtuivat korkealla. Vesikatteen rakentaminen toteutettiin 
korkeimmillaan seitsemän metrin korkeudessa. Korkealla työskentely lisää 
huomattavasti työturvallisuusriskiä, sillä putoaminen korkealta on 
hengenvaarallista. Korkealla työskentelyn turvallisuutta parannettiin 
rakennuskaiteilla (kuva 2) ja turvavaljailla. 
 
KUVA 2. Rakennuskaide 
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3 TYÖTURVALLISUUSTEHTÄVÄT 
3.1 Rakennuttajan tehtävät 
Rakennushankkeessa rakennuttajalla tarkoitetaan yksittäistä henkilöä tai 
organisaatiota, joka ohjaa tai valvoo rakennushankkeen suunnittelua ja 
toteutusta. Rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa rakennuttajan tulee 
huomioida työntekijät, jotta heille voidaan taata turvallinen ja terveellinen 
työympäristö koko rakennushankkeen ajaksi. Mikäli rakennuttajalla ei ole 
tarvittavaa ammattitaitoa toimia suunnittelijana tai olla suunnittelussa mukana, 
tulee suunnittelu toteuttaa ulkopuolisen ammattitaitoisen henkilön toimesta. (1; 
2, s. 20 - 21.) 
Rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa luodaan perusta turvalliselle 
työympäristölle. Suunnitteluvaiheessa tulee suosia ratkaisuja, joilla 
työturvallisuus pystytään pitämään korkealla tasolla. Koska suunnittelulla on 
suuri vaikutus työmaan riskien ja vaarojen minimoimisessa, tärkeää on, että 
suunnittelusta vastaa siihen valmiudet omaava henkilö. Rakennuttajan on 
tehtävä sopimus suunnittelijan kanssa, jotta huolehtiminen työturvallisuuden 
huomioon ottamisesta siirtyy osittain rakennuttajalta suunnittelijalle. (1; 2, s. 20 - 
21.) 
Rakennuttajan on huolehdittava omalta osaltaan rakennushankkeen eri 
suunnitteluvaiheiden työturvallisuusvelvoitteiden täyttymisestä. 
Suunnitteluvaiheet, joissa rakentajan tulee olla mukana, ovat hankesuunnittelu, 
esisuunnittelu ja rakennussuunnittelu. Hankesuunnitteluvaiheessa rakennuttaja 
vastaa rakennushankkeen organisoimisesta. Kyseisessä vaiheessa 
rakennuttaja tekee päätöksen muun muassa suunnittelijoiden valitsemisesta ja 
ehdotuksen rakentamistavasta. Rakennuttajan tulee tarkistaa suunnittelijoiden 
valmiudet ja pätevyydet ennen suunnittelijoiden lopullista valitsemista. (3, s. 47 - 
64.) 
Rakennushankkeen esisuunnittelu on tärkeä pitää ennen rakennussuunnittelua. 
Esisuunnittelussa tehdään tarvittavat valmistelut, jotta rakennussuunnittelu 
pystytään toteuttamaan onnistuneesti. Rakennuttajan tulee käydä läpi 
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suunnittelijoiden kanssa heidän velvollisuutensa rakennushankkeessa sekä 
antaa heille lähtötiedot koskien hanketta. Lähtötiedoissa rakennuttaja kertoo 
rakennushankkeen erityispiirteistä ja turvallisuusvaatimuksista, jotka 
suunnittelussa on otettava huomioon. (1; 3, s. 47 - 64.) 
Rakennussuunnittelussa rakennuttajan rooli on useimmiten suunnittelun 
ohjauksessa. Rakennuttajan on käytävä läpi suunnitelmat ja kiinnitettävä 
huomiota sekä turvallisuus- että muiden määrättyjen vaatimusten 
toteutumiseen. Rakennuttajan kuuluu tarkastaa suunnitelmat ja antaa 
hyväksyntä, jotta rakennushanke voi jatkua. Rakennussuunnitteluvaiheessa 
rakennuttaja ylläpitää turvallisuusasiakirjaa, johon hanketta koskevat tiedot 
kootaan. (1; 3, s. 47 - 64.) 
Rakennuttajan vastuu rakennushankkeessa on suurimmaksi osaksi määritelty 
huolehtimisvelvoitteena. Huolehtimisvelvoite on käsitteenä melko 
tulkinnanvarainen. Tämä tekee rakennuttajan roolin haasteelliseksi 
rakennushankkeessa. Huolehtimisvelvoitteen voidaan katsoa sisältävän muun 
muassa tehtävien tekemistä sekä tehtävien toteutuksen tarkastamista. 
Tehtävien tekeminen voidaan tulkita, että rakennuttaja tekee hankkeeseen 
liittyviä tehtäviä joko henkilökohtaisesti tai antaa ne toisen henkilön tehtäväksi. 
Tehtävien toteutuksen tarkastamiseen kuuluvat menettelytavat, joiden avulla 
rakennuttaja voi varmistaa tehtävien onnistuneen toteutumisen. Tehtävien 
tarkastamiseen kuuluu useimmiten dokumentointi valmistuneesta toteutuksesta. 
(4.) 
Rakennuttajan velvollisuuksiin kuuluu huolehtia, että jokainen joka tekee töitä 
työmaalla rakennushankkeen aikana, omistaa henkilökohtaisen kuvallisen 
tunnisteen. Henkilötunnisteen tulee olla näkyvissä myös rakennustyön 
yhteydessä. Henkilötunnisteessa ilmoitetaan henkilön ja työnantajan nimi. 
Rakennuttajan on mahdollista vaatia kirjallista dokumentointia päätoteuttajalta 
henkilötunnisteiden käytön valvomisesta. Tällä toimenpiteellä pystytään 
kontrolloimaan, ettei työmaalla ole ulkopuolisia henkilöitä. (1.) 
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3.2 Suunnittelijan tehtävät 
Rakennushankkeessa suunnittelijalla tarkoitetaan henkilöä, jonka työnkuvaan 
kuuluu huolehtia erityissuunnitelman tekemisestä sekä sille asetettujen 
määräyksien toteutumisesta. Mikäli erityissuunnitelman tekemiseen osallistuu 
useampi suunnittelija, tulee yksi hankkeen suunnittelijoista nimetä 
tapauskohtaisesti vastaavaksi suunnittelijaksi. (4.) 
Suunnittelijan valmiudet rakennushankkeen suunnittelemiseksi tarkastellaan 
aina hanke- ja suunnittelutehtäväkohtaisesti. Suunnittelijalla tulee olla riittävä 
pätevyys suunnitella hanke tai suunnittelutehtävä niin, että määräyksien 
mukainen vaatimustaso pystytään toteuttamaan. Suunnittelijan pätevyyttä 
tarkastettaessa kiinnitetään huomiota suunnittelijan ammattitaitoon ja 
kokemukseen. Suunnittelijan on hallittava rakennushankkeen 
työturvallisuusmääräykset. (4; 5.) 
Suunnittelijalla on huomattava rooli rakennushankkeen rakennusmateriaalien 
valinnassa. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että suunnittelijalla on kattavat 
perustiedot rakennusmateriaaleista ja niiden käsittelystä. Käyttöön otettavasta 
rakennusmateriaalista tulee olla saatavilla yksityiskohtaiset tuotetiedot tarpeen 
vaatiessa. Tuotetiedoissa ilmoitetaan muun muassa valmistusmateriaali sekä 
mitta- ja painotiedot. Rakennusmateriaaleilla on vaikutusta rakennustyön 
turvallisuuteen. Sen vuoksi rakennusmateriaalien valintaan tulee kiinnittää 
huomiota. (3, s. 47 - 64.) 
Rakennushankkeen suunnittelussa tulee mahdollisuuksien mukaan pyrkiä 
suosimaan ergonomiaa parantavia rakennustapoja. Suunnittelun avulla 
pystytään ennaltaehkäisemään työntekijöiden liiallista tuki- ja 
liikuntaelinkuormitusta. Suunnittelijan ja rakennuttajan valinnat ja päätökset 
rakennushankkeen rakennustyöhön liittyen vaikuttavat huomattavasti 
rakennustyön aikaiseen ergonomiaan. Jotta rakennustyön ergonomiaa 
pystytään kehittämään, tärkeää on, että suunnittelussa ymmärretään 
rakennustyön ergonomisen työskentelyn merkitys ja ergonomian parantamisella 
saavutettavat hyödyt. (3, s. 47 - 64.) 
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Rakennushankkeen toteutuminen aikataulun mukaisesti on erittäin tärkeää. 
Suunnittelija vastaa omalta osaltaan suunnitteluvaiheen aikataulussa 
pysymisestä. Suunnittelijan velvollisuuksiin kuuluu suoriutua sovittujen 
suunnitelmien tekemisestä aikataulun mukaisesti siten, että suunnitelmat 
vastaavat sisällöltään annettuja määräyksiä. Suunnittelijan tulee informoida 
riittävän nopeasti muita rakennushankkeeseen kuuluvia suunnittelijoita sekä 
muita tahoja hanketta koskevista uusista tai muuttuneista tiedoista. (2, s. 25 - 
26.) 
Suunnittelijan tulee osallistua työmaakokouksiin ja työmaakokouksien 
yhteydessä pidettäviin työmaakierroksiin. Työmaakierroksella suunnittelija 
pystyy valvomaan työturvallisuuden huomioon ottamista. Suunnittelijalla on 
mahdollisuus tarkastaa työmaakierroksen yhteydessä myös muun muassa 
rakenteiden asennukset ja tuennat. Rakenteiden kuuluu olla asennettu ja tuettu 
suunnitelmien mukaan. Mikäli suunnittelija havaitsee työmaakierroksella 
puutteita työturvallisuudessa tai muissa turvallisuusseikoissa, tulee tästä tehdä 
ilmoitus työmaakokouksen yhteydessä. (3, s. 47 - 64.) 
3.3 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät 
Turvallisuuskoordinaattorilla tarkoitetaan tahoa, joka on rakennushankkeessa 
rakennuttajan nimeämä luonnollinen henkilö. Luonnollinen henkilö voi olla 
esimerkiksi rakennuttajan projektipäällikkö. Turvallisuuskoordinaattori huolehtii 
rakennuttajan velvoitteista, jollei toisin ole sovittu. Turvallisuuskoordinaattori 
valitaan aina rakennushankekohtaisesti. Rakennuttaja nimeää 
turvallisuuskoordinaattoriksi henkilön, jolla katsotaan olevan asianmukaiset 
edellytykset suoriutua rakennushankkeesta. (3, s. 40 - 41; 6.) 
Turvallisuuskoordinaattorilla tulee olla ”riittävä pätevyys, asianmukaiset 
toimivaltuudet ja muut edellytykset huolehtia kyseessä olevasta 
rakennushankkeesta.”  Rakennushankkeen vaativuus riippuu työmaan 
olosuhteista, ominaisuuksista ja rakennustyön erityispiirteistä. 
Turvallisuuskoordinaattorilla tulee olla valmiudet suoriutua rakennushankkeen 
yksityiskohdista. Turvallisuuskoordinaattorin edellytetään huolehtivan tälle 
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osoitetuista tehtävistä rakennushankkeessa. Rakennuttaja valvoo osaltansa 
turvallisuuskoordinaattorin toimintaa. (6; 7.) 
Turvallisuuskoordinaattorin toimenkuvaan kuuluu yhteistyön tekeminen 
rakennushankkeen päätoteuttajan kanssa. Yhteistyö tulee aloittaa hankkeen 
valmisteluvaiheessa ja jatkaa sitä aina rakennustyön toteutukseen saakka. 
Yhteistyöllä pyritään edistämään rakennushankkeen läpivientiä ja 
työturvallisuutta. Turvallisuuskoordinaattorin ja päätoteuttajan yhteistyö koostuu 
useimmiten valmistelu- ja suunnitteluvaiheesta sekä rakennustyön 
toteutusvaiheesta. (7.) 
Turvallisuuskoordinaattorin tehtäviin kuuluu muun muassa tarkastella 
rakennushankkeen muiden osapuolien yhteistyön sujumista työturvallisuuden 
kannalta. Turvallisuuskoordinaattorin tulee huolehtia hankkeeseen kuuluvien 
turvallisuussääntöjen ja turvallisuusasiakirjan olemassa olosta virallisessa 
muodossa. Turvallisuussääntöjä ja turvallisuusasiakirjaa tulee päivittää 
säännöllisesti. Turvallisuuskoordinaattorilla on myös huolehtimisvelvollisuus 
siitä, että ”rakennuskohteen ylläpitoon, huoltoon, kunnossapitoon ja 
korjaamiseen liittyvien töiden työturvallisuusohjeet on laadittu.” (8.) 
Turvallisuuskoordinaattorin edellytetään osallistuvan rakennushankkeessa 
oleviin kokouksiin. Hankkeeseen kuuluvia merkittäviä kokouksia ovat muun 
muassa aloitus-, suunnittelu- ja työmaakokoukset. Turvallisuuskoordinaattorin 
tulee huolehtia, että kokouksissa huomautetut työturvallisuuspuutteet korjataan 
mahdollisimman pian. (8.) 
Turvallisuuskoordinaattorin toimeksiantoon liittyvät tehtävät ovat useimmiten 
koordinointitehtäviä, mihin turvallisuuskoordinaattori-nimikin viittaa. 
Koordinointitehtävissä projektinjohtotaidot ovat tärkeässä osassa. Tämän 
vuoksi projektipäällikkö on usein luonteva valinta turvallisuuskoordinaattoriksi. 
Projektinjohtotaitojen lisäksi turvallisuuskoordinaattorilta edellytetään 
työturvallisuusmääräyksien, toimintatapojen sekä hankkeeseen liittyvien 
erityisvaatimusten tuntemista. (8.) 
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3.4 Päätoteuttajan tehtävät 
”Päätoteuttajalla tarkoitetaan rakennuttajan nimeämää pääurakoitsijaa tai 
pääasiallista määräysvaltaa käyttävää työnantajaa, taikka sellaisen puuttuessa 
rakennuttajaa itseään. Päätoteuttaja vastaa rakennustyömaan yleisestä ja 
yhteisestä turvallisuudesta. Päätoteuttajalla on päävastuu työmaan 
turvallisuusjohtamisesta, -suunnittelusta ja -seurannasta.” (4.) 
Rakennuttaja valitsee päätoteuttajaksi tahon, jolta voidaan edellyttää 
rakennushankkeen onnistunutta läpivientiä. Rakennuttaja käy läpi vaihtoehdot 
pätevistä päätoteuttajista olemassa olevien tietojen ja kokemuksen perusteella. 
Pääurakoitsijalla tulee olla riittävä asiantuntemus ja pätevyys, jotta urakoitsija 
katsotaan kykeneväksi päätoteuttajan tehtävään. (9.) 
Päätoteuttajan pätevyyttä tulee tarkastella aina rakennushankekohtaisesti. 
Päätoteuttajan edellytykset hankkeen läpiviemiseksi katsotaan työmaan 
olosuhteiden, ominaisuuksien ja mahdollisten työturvallisuusriskien perusteella. 
Päätoteuttajalta vaaditaan asianmukaisia toimintavaltuuksia ja osaamista 
päätoteuttajan turvallisuustehtävien hoitamisesta. (6.) 
Päätoteuttajaksi tulee suosia tahoa, jolla on edellytykset toimia tehtävässään 
koko rakennushankkeen ajan. Rakennushankkeen onnistuneen toteutuksen 
kannalta onkin erittäin tärkeää, että päätoteuttaja pystyy sitoutumaan 
hankkeeseen koko sen läpiviennin ajaksi. Päätoteuttajan vaihtuminen kesken 
rakennushankkeen hankaloittaa ja pitkittää rakennustyön toteutusta. Mikäli 
päätoteuttajaa joudutaan jostain syystä vaihtamaan kesken rakennushankkeen 
läpiviennin, tulee rakennuttajan huolehtia, että hanketta koskevat tiedot ja 
toimintavaltuudet siirtyvät päätoteuttajalta toiselle. (9.) 
Päätoteuttajan toimenkuvaan kuuluu rakennushankkeen 
yleissuunnitelmavaiheessa tehdä yleisaikataulu, riskinarviointi ja työmaan 
aluesuunnitelma. Yleisaikataulussa tarkastellaan suunnittelun yksityiskohtia, 
jotta mahdolliset ajalliset tai rakennustyöhön liittyvät vaaratekijät pystytään 
tunnistamaan jo ennen rakennustyön aloitusta. Yleissuunnitelmavaiheen 
riskinarvioinnilla tähdätään rakennushankkeen turvallisuusnäkökulmien 
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riittävään huomioimiseen. Työmaan aluesuunnitelmalla havainnoidaan työmaa-
alueen järjestämistä toimivaksi ja turvalliseksi. (9; 10.) 
Päätoteuttajan laatima yleissuunnitelmavaiheen riskinarvioinnissa arvioidaan 
tarkkaan rakennushankkeen rakennustyön ja työturvallisuuden yksityiskohtia. 
Riskinarvioinnissa pyritään tunnistamaan mahdolliset vaaratekijät 
rakennustyöstä, työympäristöstä ja muista rakennushankkeeseen liittyvistä 
toimenpiteistä. Yleissuunnitelmavaiheen riskinarvioinnissa määritellään missä 
suunnitteluvaiheessa vaaratekijät huomioidaan. Kyseisessä 
suunnitteluvaiheessa tulee käydä läpi tarvittavat toimenpiteet vaaratekijöiden 
minimoimiseksi. (9.) 
Päätoteuttajan tehtäviin kuuluu rakennushankkeen turvallisuussuunnitelmien 
tekeminen, jollei hankekohtaisesti toisin ole sovittu.  Turvallisuussuunnitelmat 
käsittelevät laajasti rakennushankkeen toteutusta. Tämän takia onkin tärkeää 
käyttää eri tahojen asiantuntemusta suunnittelun tukena. Päätoteuttaja tekee 
yhteistyötä usein muun muassa ”suunnittelijoiden, erikoisurakoitsijoiden, 
rakennuttajan, asiantuntijoiden, viranomaisten sekä muiden toimijoiden kanssa.” 
(9.) 
Rakennustyömaalla on tärkeää olla yhteiset pelisäännöt, jotta rakennustyöstä ja 
työmaasta saadaan toimiva kokonaisuus. Päätoteuttajan tulee laatia 
pelisäännöt rakennushankekohtaisesti niin, että siinä otetaan kantaa 
toimenpiteisiin, joissa piilee merkittäviä työturvallisuusriskejä tai jotka rajoittavat 
liikkumista työmaa-alueella. Pelisäännöissä käydään läpi muun muassa 
työmaan yleinen järjestys, liikkuminen työmaa-alueella sekä tulitöiden 
tekeminen. (9.) 
3.4.1 Perehdyttäminen 
Perehdyttämisellä tarkoitetaan työntekijälle tai muulle rakennustyömaalla 
työskentelevälle asianomaiselle henkilölle kuuluvaa johdettua tutustumis- ja 
opastamiskierrosta rakennuskohteeseen. Perehdyttäminen tapahtuu 
työnjohtajan toimesta ennen kuin työntekijä tai muu asianomainen henkilö 
aloittaa työtehtävänsä tekemisen työmaalla. Perehdyttäminen tulee pitää kaikille 
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uusille työntekijöille ja työnjohtajille, joiden työtehtävät ovat työmaa-alueella. 
(11, s. 8 - 10.) 
Päätoteuttajan työnkuvaan kuuluu rakennushankkeessa järjestää 
perehdyttäminen. Päätoteuttajan vastuulla on, että kaikki työntekijät tai muut 
asianomaiset henkilöt rakennustyömaalla on perehdytetty. Perehdyttämisen 
jälkeen työmaalla työskenteleviltä henkilöiltä edellytetään työmaan 
turvallisuussääntöjen ja -ohjeiden tuntemista sekä niiden noudattamista. 
Päätoteuttaja voi sopia urakoitsijoiden kanssa perehdyttämisen jakamisesta 
useammalle taholle. Näin ollen päätoteuttaja ja urakoitsijat voivat tehdä 
sopimuksen, jossa urakoitsijat huolehtivat henkilökohtaisesti omien 
työntekijöidensä perehdyttämisestä ja opastamisesta työmaalla. (11, s. 8 - 10; 
12.) 
Perehdyttämisellä pyritään parantamaan työntekijöiden turvallisuutta ja työmaan 
toimivuutta rakennushankkeen aikana. Työntekijöiden tulee tietää työmaan 
pelisäännöt, työympäristön mahdolliset vaaratekijät sekä rakennushankkeen 
organisaatio. Perehdyttämisen jälkeen työntekijöiltä edellytetään 
henkilösuojainten säännöllistä käyttöä rakennustyömaalla. Työntekijöiden tulee 
ymmärtää myös henkilösuojainten käytön merkitys osana rakennustyötä ja 
rakennustyön turvallisuutta. (3, s. 37; 11, s. 8 - 10.) 
Perehdyttämisessä perehdyttäjä on usein työntekijän lähin esimies ja 
perehdytettävä on itse työntekijä. Perehdyttämisen toteuttaminen laadukkaasti 
ja määräyksien mukaisesti tulee perehdyttämisen yhteydessä käydä läpi 
perehdyttämistä varten suunniteltu perehdyttämislomake. 
Perehdyttämislomakkeessa käsitellään rakennushankkeeseen ja 
rakennustyömaahan liittyviä yksityiskohtia. Perehdyttämislomake allekirjoitetaan 
perehdyttäjän ja perehdytettävän toimesta, kun perehdyttäminen on saatu 
päätökseen. (11, s. 8 - 10; 12.) 
Perehdyttämiseen sisältyy rakennushankkeen keskeisen turvallisuusaineiston 
läpi käyminen. Perehdyttämisessä käydään läpi turvallisuusaineistosta muun 
muassa ”turvallisuusasiakirja, muut rakennuttajan antamat turvallisuusaineistot, 
työmaan turvallisuussäännöt, työmaaopas ja turvallisuusohjeet.” 
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Perehdyttämisen yhteydessä perehdyttäjä ja perehdytettävä käyvät myös 
työmaakierroksen, jossa perehdytettävä pääsee tutustumaan työmaahan, 
työmaatilojen ja työpisteiden sijainteihin sekä työntekijöihin. (12.) 
Rakennushankkeessa kiinnitetään usein paljon huomiota siihen, että kaikki 
työntekijät ovat saaneet perehdytyksen. Rakennushankkeessa tärkeää on 
myös, että perehdyttäminen järjestetään, kun työmaalla tapahtuu oleellisia 
muutoksia. Perehdyttäminen tulee järjestää, kun työmaalla otetaan käyttöön 
uusia työmenetelmiä, koneita tai laitteita. Perehdyttäminen järjestetään myös, 
kun työntekijä palaa työmaalle pitkän poissaolon jälkeen. (11, s. 8 - 10.) 
3.4.2 Luvat 
Työturvallisuusmääräyksissä käsitellään rakennustyövaiheet, joiden 
toteuttamiseen vaaditaan asianmukaiset luvat. Luvanvaraiset työvaiheet on 
mahdollista toteuttaa vasta lupa-asioiden ollessa kunnossa. 
Rakennushankkeessa rakennuttajalla tai viranomaisilla voi olla myös omia 
määräyksiä rakennustyön lupavaatimuksista. Viranomaisilta tulee esimerkiksi 
saada lupa tiellä tai kadulla työskentelystä. (12.) 
Räjähdysaineiden ja muiden helposti palavien nesteiden ja kaasujen 
varastointiin rakennustyömaalla tarvitaan varastointilupa. Varastointiluvan voi 
saada vain viranomaisilta. Mikäli varastointilupaa tarvitaan työmaalla, tulee 
lupaa hakea riittävän ajoissa. Lupahakemus on lähetettävä ennen 
räjähdysaineiden tai muiden helposti palavien nesteiden ja kaasujen 
saapumista työmaalle. (12.) 
Rakennustyöt, joiden tekemiseen vaaditaan määräyksien mukaiset luvat:  
• työskentely suojaamattomien ja jännitteisinä olevien avojohtojen 
läheisyydessä (suojaetäisyydet, muut turvallisuustoimenpiteet )  
• Anon valmistus työmaalla  
• painelaitteiden käyttöönotto  
• asbestipurkutöiden tekeminen  
• työskentely räjähdysvaarallisiksi luokitelluissa tiloissa 
(räjähdyssuojausasiakirja)  
• työaikaan liittyvät luvat (ylityöt, hätätyöt, yötyöt, ruokatunnin 
lyhentäminen) (12). 
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3.4.3 Pätevyydet 
Rakennushankkeessa työtehtävät ovat vaatimustasoltaan erilaisia. Tietyt 
rakennustyöt vaativat huomattavaa tietämystä ja osaamista, jotta työvaihe on 
mahdollista toteuttaa ammattitaidolla. Rakennushankkeeseen kuuluu usein 
työtehtäviä, joiden tekemiseen vaaditaan muodollista pätevyyttä. Pätevyyttä 
tarkasteltaessa selvitetään työntekijän mahdolliset lupakirjat ja todistukset. 
Mikäli työntekijällä ei ole lupakirjaa tai todistusta, on työntekijän mahdollista 
osoittaa pätevyytensä työtehtävään muun muassa ammattitaitonsa tai 
kokemuksensa avulla. (12.) 
Nuorille rakennusalan työntekijöille on määritelty tarkat rajoitukset työtehtävistä, 
joihin heillä on mahdollisuus osallistua. Työtehtävät, jotka katsotaan erityisen 
haitalliseksi tai vaaralliseksi ovat kiellettyjä alle 18-vuotiailta. Nuorten 
työntekijöiden pätevyys rakennustyöhön osallistumisesta arvioidaan 
tehtäväkohtaisesti. Tarvittaessa nuorelta työntekijältä voidaan tarkastaa 
ikävaatimusten täyttyminen. (12; 13.) 
Pätevyydet tulee tarkastaa työntekijöiden osalta, kun työntekijät osallistuvat 
työmaan perehdyttämistilaisuuteen. Työntekijöiden pätevyyksien riittävyyteen 
on kiinnitettävä huomiota rakennushankkeen aikana. Tietyt työvaiheet vaativat 
pätevyyttä. Mikäli pätevyyttä vaativassa työvaiheessa työhön osallistuvien 
pätevyyksistä ei ole varmuutta, tulee pätevyydet tarkastaa ennen työvaiheen 
aloittamista. (3, s. 37.) 
Rakennustyöt ja toimenkuvat, joissa edellytetään pätevyysvaatimuksia tai 
määräyksien mukaisia lupakirjoja:  
• torninosturin kuljettajalta  
• ajoneuvonosturin kuljettajalta  
• kuormausnosturin kuljettajalta eräissä tapauksissa 
• pulttipistoolin käyttäjiltä 
• tilapäisten sähköasennusten suorittajilta  
• hitsaajilta  
• nostotyön valvojalta henkilönostotyössä (henkilönostot nosturilla ja 
haarukkatrukilla)  
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• henkilönostoihin osallistuvilta henkilöiltä  
• asbestipurkutöiden suorittajilta  
• painelaitteiden käytön valvojilta ja käyttäjiltä  
• katto- ja vedeneristystöiden tekijöiltä  
• tulityön tekijöiltä  
• rakennustyötä veden alla tekeviltä  
• teollisuuslaitoksissa työskenteleviltä (työturvallisuuskortti)  
• tiellä ja katualueella työskenteleviltä (Tieturvakortti)  
• rata-alueella työskenteleviltä  
• räjäytystyön tekijöiltä (räjäytystyön johtaja, panostaja, muut 
räjäytystyöntekijät) (3, s. 37.). 
 
3.5 Työntekijän velvollisuudet 
Rakennushankkeessa työntekijän ja työnantajan edellytetään toimivan 
yhteistyössä, jotta työmaan työturvallisuutta pystytään ylläpitämään riittävällä 
tasolla. Työntekijällä on velvollisuus noudattaa työnantajalta saamiaan 
määräyksiä, mikäli määräykset ovat asianmukaisia ja kuuluvat työnantajan 
toimivaltaan. Työnantajan tulee antaa työntekijälle ohjausta ja opetusta. 
Ohjauksen ja opetuksen avulla työntekijän tulisi omata valmiudet edesauttaa 
turvallisen työympäristön ylläpitämisessä. (11, s. 33; 14.)  
Työntekijän on tehtävä ilmoitus työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle, mikäli 
työntekijä havaitsee selkeitä puutteita työturvallisuudessa työmaalla. Puutteita 
voi ilmetä muun muassa työolosuhteissa tai -menetelmissä, henkilösuojaimissa, 
koneissa, laitteissa tai työvälineissä. Työntekijän on mahdollisuuksiensa ja 
ammattitaitonsa mukaan pyrittävä poistamaan havaitsemansa puutteet ja vaarat 
työmaalta. Puutteesta tai vaarasta tulee tehdä ilmoitus työnantajalle ja 
työsuojeluvaltuutetulle, vaikka riskitekijä oli saatu korjattua jo ennen ilmoituksen 
jättämistä. (11, s. 33; 14.) 
Työntekijän on käytettävä työnantajalta saamiaan henkilösuojaimia ja muita 
varusteita asianmukaisella tavalla. Henkilösuojaimien ja muiden varusteiden 
käytössä on kiinnitettävä erityistä huomiota tuotekohtaisten ohjeiden 
noudattamiseen. Työntekijän edellytetään käyttävän myös määräyksien 
mukaista vaatetusta rakennustyössä. Määräyksien mukaisten vaatetuksien, 
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suojaimien ja varusteiden käyttäminen parantaa työntekijän työturvallisuutta. 
(14.) 
Työntekijän tulee noudattaa rakennustyössä tarvittavien koneiden ja laitteiden 
käyttöohjeita. Koneisiin ja laitteisiin liittyviä suojalaitteita ei saa irrottaa 
työvaiheen aikana ilman erityistä syytä. Mikäli työntekijä joutuu kuitenkin syystä 
tai toisesta irrottamaan suojalaitteen koneesta tai laitteesta työvaiheen aikana, 
tulee työntekijän laittaa suojalaite takaisin paikoilleen heti, kun se on 
mahdollista. (14.) 
Työntekijällä on oikeus pidättäytyä rakennustyön tekemisestä, jos työn 
toteuttamisen katsotaan sisältävän huomattavia vaaratekijöitä työntekijän 
terveydelle. Tilanteessa, jossa työntekijä pidättäytyy työtehtävän tekemisestä, 
tulee työntekijän ilmoittaa tapauksesta työnantajalle tai työntekijän etua ajavalle 
taholle. Työntekijällä on oikeus pidättäytyä työn toteuttamisesta siihen saakka, 
kunnes työnantaja on tehnyt tarvittavat toimenpiteet vaaratekijöiden 
poistamiseksi. (11, s. 33.) 
”Työstä pidättäytyminen ei saa rajoittaa työntekoa laajemmalti kuin työn 
turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta on välttämätöntä. Työstä 
pidättäytyessä on huolehdittava siitä, että pidättäytymisestä mahdollisesti 
aiheutuva vaara on mahdollisimman vähäinen.” (14.) 
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4 TYÖMAATARKASTUKSET 
4.1 Käyttöönottotarkastus 
Käyttöönottotarkastus on määrätty suoritettavaksi kaikille työ- ja suojatelineille 
sekä nostolaitteille, jotka otetaan käyttöön rakennustyömaalla. Tarkastuksella 
varmistetaan, että telineet ja laitteet ovat asianmukaisessa kunnossa, eikä 
niiden käyttöönotto aiheuta vaaratilanteita. Käyttöönottotarkastuksen tulee 
suorittaa siihen määrätty vastuuhenkilö ennen työ- ja suojatelineiden sekä 
nostolaitteiden käyttöönottamista. (2, s. 43 - 44.) 
Työ- ja suojatelineiden on läpäistävä niille asetetut telinekohtaiset standardit. 
”Telineet on suunniteltava ja rakennettava siten, että niillä on riittävä lujuus, 
jäykkyys ja seisontavakavuus kaikissa pystytys- ja purkuvaiheissa sekä telineen 
käytön aikana”. Työ- ja suojatelineissä on oltava käyttöohjeet, joiden avulla 
telineiden asianmukainen rakenne sekä tuentatapa voidaan tarkistaa. 
Tarkastuksen yhteydessä erityistä huomiota on kiinnitettävä telineosien laatuun, 
perustukseen, jäykistykseen, ankkurointiin sekä työtasojen kiinnitykseen. (2, s. 
43 - 44.) 
Käyttöönottotarkastuksen uusiminen on oleellista tehdä työ- ja suojatelineille 
sekä nostolaitteille, mikäli telineet ja laitteet ovat olleet huomattavan ajan 
käyttämättöminä tai ovat olleet merkittävien sääolosuhteiden vaikutuksen 
alaisena. Mahdollista on myös, että työmaan muu toiminta aiheuttaa epäilyksiä 
työ- ja suojatelineiden sekä nostolaitteiden kunnosta, jolloin 
käyttöönottotarkastus on uusittava. Sääolosuhteista voimakas tuuli, vesi- tai 
lumisade voi vaikuttaa telineiden sekä laitteiden rakenteeseen, tuentaan sekä 
perustukseen. (3, s. 86 - 89.) 
Työtelineessä on oltava telinekortti tai kuormakilpi, jossa ilmoitetaan selkeästi 
telineen suurin sallittu kuorma. Työtelineessä tai sen telinekortissa tulee olla 
merkittynä edellinen tarkistuspäivä, jotta työnjohdolla sekä työntekijöillä on 
mahdollista valvoa telineen kuntoa säännöllisesti. Puutteelliseksi todettua 
työtelinettä ei saa ottaa käyttöön. Puutteellisen telineen käyttöönottaminen pitää 
estää kulkuesteellä. (3, s. 86 - 89.) 
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Nostolaitteen käyttöönottotarkastuksessa varmistetaan, että nostolaitteen 
kuljettajalla on laitteesta riippuen pätevyys kyseisen laitteen käyttämiseen. 
Nostolaitteiden osalta käyttöönottotarkastuksessa kiinnitetään huomiota 
nostopaikan kantavuuteen, laitteen nostokapasiteettiin sekä turvalliseen 
nostoympäristöön. Nostolaitteiden käyttöönottotarkastuksesta tulee laatia 
virallinen pöytäkirja. (3, s. 86 - 89.) 
4.2 Turvallisuusseuranta 
Rakennustyömaan turvallisuusseurannan tarkoituksena on taata 
työturvallisuusseikkojen asianmukainen toteutuminen työmaalla. 
Turvallisuusseurantaa ylläpidetään havainnoimalla ja seuraamalla 
työturvallisuutta rakennushankkeen aikana. Turvallisuusseurannasta löydetyt 
mahdolliset puutteet tulee kirjata muistiin sekä tehdä tarvittavat toimenpiteet 
työturvallisuuden parantamiseksi. (2, s. 44 - 45.) 
Oleellinen osa rakennustyömaan turvallisuusseurantaa on säännöllisesti 
pidettävä kunnossapitotarkastus. Rakennusalalla kunnossapitotarkastuksen 
seurantamenetelmänä suositaan TR-mittaria. Kunnossapitotarkastus tulee 
suorittaa työnjohdon toimesta kerran viikkoon. Kunnossapitotarkastuksessa 
käydään läpi muun muassa henkilönostimet sekä muut nostolaitteet, 
rakennussahat, telineet, kulkutiet, työmaan sekä työkohteiden yleisjärjestys, 
valaistus sekä sähköistys. (2, s. 44 - 45.) 
Rakennustyömaalla saattaa olla koneita tai laitteita, joille 
kunnossapitotarkastuksen tekeminen voi tuottaa vaikeuksia. Tämän vuoksi on 
tärkeää käyttää työmaalla apuna myös työntekijöiden ammattitaitoa. Esimerkiksi 
nosturin tarkastukseen suurin asiantuntemus löytynee nosturin kuljettajalta. 
Nosturin kuljettajalla on kokemusta ja tietoa, mitkä osat nosturista tulee 
tarkastaa viikoittain. Mikäli työmaalla on laitteita tai koneita, joille ei löydy 
pätevää tarkastajaa, tulee kunnossapitotarkastuksessa käyttää apuna 
ulkopuolista asiantuntijaa. (3, s. 90 - 92.) 
Säännöllisesti tehdyssä kunnossapitotarkastuksessa oleellista on, että 
havaituille puutteille tehdään tarvittavat toimenpiteet ja ne tarkistetaan 
seuraavassa tarkastuksessa uudestaan. Näin työmaan työturvallisuuteen 
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kiinnitetään huomiota ja sen seurauksena työturvallisuutta saadaan 
parannettua. (3, s. 90 - 92.) 
Turvallisuusseurannassa päähuomion vie helposti työmaalla havaitut puutteet 
eli negatiiviset asiat. Tämä on osittain harhaanjohtavaa, sillä yleisesti ottaen 
työmaa voi olla turvallinen ja hyvässä järjestyksessä. Negatiivisiin asioihin 
keskittymällä jää työmaalta huomioimatta hyvin toimivat asiat ja sitä kautta 
työmaan kokonaiskuva voi vääristyä. (3, s. 90 - 92.) 
Kunnossapitotarkastuksen alaisuuteen kuuluu työmaan kaikkien työnantajien 
laitteet sekä heidän työolosuhteensa. Mahdollisten puutteiden korjaaminen on 
sen työnantajan vastuulla, jonka hallintaan kyseinen laite kuuluu. Työmaa-
alueen yleisestä turvallisuudesta vastaa päätoteuttaja, ellei toisin ole sovittu. 
Työmaan yleiseen turvallisuuteen kuuluvat muun muassa kulkutiet, 
putoamissuojaus sekä työmaan yleinen järjestys. (3, s. 90 - 92.) 
4.3 TR-mittauksen toteutuminen rakennustyömaalla 
Kehitysvammaisten ryhmäkoti -rakennushankkeessa on käytetty TR-mittausta 
säännöllisesti arvioimaan rakennustyömaan työturvallisuutta. TR-mittauksen 
pitämisestä on huolehtinut vastaava mestari. TR-mittaus on pyritty pitämään 
viikoittain. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta tähän tavoitteeseen onkin 
suhteellisen hyvin päästy. Väliin jääneet TR-mittaukset ovat johtuneet pitkälti 
kiireestä, sillä työmaalla on ollut ajoittain työvaiheita, joiden toteutusta 
vastaavan mestarin on pitänyt johtaa. Tästä johtuen vastaava mestari ei ole 
pystynyt jättämään työvaiheen johtamista kesken ja siirtymään TR-mittauksen 
pitämiseen. Myös vastaavan mestarin osallistuminen samanaikaisesti muiden 
rakennushankkeiden johtamiseen vaikutti osittain väliin jääneisiin TR-
mittauksiin. TR-mittaus on useimmiten pidetty viikon viimeisen työpäivän 
iltapäivällä. 
Rakennushankkeen valvoja vaati TR-mittauksen tulokseksi vähintään 90 %. 
Tähän tulokseen työmaalla ei kuitenkaan päästy kuin muutaman kerran. 
Useimmat TR-mittauksen tulokset (taulukko 2) ovat olleet 80 - 89 % välillä, mitä 
voidaan pitää jo sinällään kohtuullisina tuloksina. Vaikka valvojan asettamiin 
työturvallisuus vaatimuksiin ei päästy, se ei tarkoita, ettei työturvallisuuteen olisi 
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panostettu. Valvojan asettama 90 %:n tulos TR-mittauksesta on todella 
haastava toteuttaa isolla rakennustyömaalla, jossa on paljon työntekijöitä ja 
työvaiheet vaihtuvat nopeasti. 90 %:n tulos vaatisi huomattavia lisäyksiä 
taloudellisiin resursseihin tai rakennushankkeen keston pidentämiseen 
rakennustyön osalta. Tähän Kehitysvammaisten ryhmäkoti -
rakennushankkeessa ei ollut mahdollista ryhtyä. 
TAULUKKO 2. TR-mittauksen tulokset rakennushankkeen aikana 
VK Tulos (%) 
15 75 
16 80 
17 89 
18 72 
19 86 
20 78 
22 81 
23 88 
26 85 
28 88 
29 87 
32 74 
34 82 
35 83 
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37 89 
39 91 
41 90 
42 89 
44 87 
 
TR-mittauksessa arvioidaan muun muassa työntekijöiden suojainten käyttö, 
työmaalla olevat telineet, koneet, putoamissuojaukset sekä työmaan valaistus ja 
jätehuolto. Työturvallisuus on rakennushankkeessa toteutunut muuten 
kelvollisesti, mutta yleisessä järjestyksessä ja jätehuollossa on ollut puutteita. 
Yleisessä järjestyksessä havaitut puutteet ovat johtuneet pitkälti 
rakennusmateriaalien varastointipaikkojen vähyydestä ja rakennustyöstä 
aiheutuvasta ylimääräisestä jätteestä. Ylimääräinen jäte työmaalla on toistuva 
huolen aihe, sillä työpäivän aikana rakennustyöstä aiheutuvaa jätettä kertyy 
runsaasti. Jätteiden siivoamista vaikeuttaa työmaalla oleva kiire sekä 
työntekijöiden erilaiset suhtautumiset työmaan yleistä siisteyttä kohtaan. 
Rakennushankkeen valvoja on edellyttänyt kaikilta työmaalla työskenteleviltä 
kypärän käyttöä. Tästä huolimatta työntekijöiden kypärän käyttö on ollut vaikea 
toteuttaa täydellisesti. Suurin osa työntekijöistä on käyttänyt kypärää päivittäin, 
mutta muutama poikkeus on usein ollut. Poikkeuksen ovat yleensä aiheuttaneet 
työvaiheet, joissa kypärän käyttö on nähty vaivalloiseksi, sekä työntekijöiden 
negatiivinen suhtautuminen kypärän käyttöön. Rakennusvalvojan määräyksestä 
myös rakennustikkaat piti poistaa käytöstä. Tikkaiden poistaminen käytöstä oli 
helppo toteuttaa, sillä tikkailla ei ollut paljoa käyttöä rakennustyössä. Tikkaiden 
tilalle on vuokrattu henkilönostimia aina tilanteen niin vaatiessa.  
4.4 Katselmukset 
Rakennushankkeen yhteydessä tulee suorittaa määräyksien mukaiset 
katselmukset työmaalla. Katselmukset pitää rakennusvalvontaviraston 
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valtuuttama tarkastusinsinööri tai -mestari. Rakennushankkeeseen määrätyt 
katselmukset ilmoitetaan ennakkoon rakennuslupapäätöksen yhteydessä. 
Katselmuksia pidetään säännöllisesti työmaan edistymisen mukaan. Vastaavan 
työnjohtajan tulee olla mukana katselmuksessa. (15.) 
Katselmukset takaavat turvallisemman työympäristön rakennushankkeen 
aikana. Rakennusvalvontavirastolle kuuluvat katselmuksien suorittamiset 
velvoittavat rakennuttajaa hyvään työnlaatuun, jotta katselmukset pystytään 
suorittamaan hyväksytysti. Yksityiskohtaisen katselmuksen läpäiseminen takaa 
osaltaan turvallisemman työympäristön. (16; 17.) 
Katselmukset ovat pääpiirteittäin samoja useimmissa kunnissa, mutta joitakin 
pieniä kuntakohtaisia eroja voi katselmuksissa olla. Yleisesti ottaen 
rakennushankkeessa pidetään seuraavat katselmukset: aloituskokous, pohja- ja 
perustuskatselmus, sijaintikatselmus, rakennekatselmus, hormikatselmus, vesi- 
ja viemärilaitteet, sähkötarkastukset, käyttöönottokatselmus sekä 
loppukatselmus. (15.)  
Aloituskokouksessa oleellisia asioita ovat työtehtävien jakaminen 
vastuuhenkilöiden kanssa. Tärkeää on myös hahmottaa rakennushankkeen 
läpiviennin yhteydessä tulevia mahdollisia työturvallisuuteen liittyviä haasteita ja 
toimenpiteitä. Aloituskokouksessa tehdään päätös rakennushankkeessa 
käyttöönotettavasta tarkastusasiakirjasta. Tarkastusasiakirjaa ylläpidetään 
hankkeen edetessä. (15.) 
Pohja- ja perustuskatselmus pidetään, kun maanrakennustyöt ovat perustuksen 
osalta valmiina. Perustustyöt tehdään rakennesuunnitelmien sekä 
pohjatutkimustulosten pohjalta. Sijaintikatselmuksessa tarkistetaan, että 
rakennuksen sijainti ja korkeusasema on määräyksien mukainen. 
Sijaintikatselmus suoritetaan yleensä, kun rakennuksen sokkeli on paikoillaan. 
(16.) 
Rakennekatselmus pidetään, kun rakennuksen runko sekä muut kantavat 
rakenteet ovat paikoillaan. Rakennekatselmuksen aikana kantavien rakenteiden 
on oltava näkyvillä, jotta katselmus voidaan hyväksytysti arvioida. 
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Tarkastuksesta tehdään merkintä rakennuslupapiirustuksiin tai vaihtoehtoisesti 
rakennuslupapiirustuksien mukana tulevaan työmaakorttiin. (18.) 
Hormikatselmuksen arvioinnin suorittaa paloviranomainen, sillä 
paloviranomaisella on ammattitaitoa ja kokemusta tutkia hormien 
turvallisuusvaatimuksien täyttyvyys. Myös rakennustarkastaja osallistuu 
useimmiten hormikatselmuksen arviointiin. Katselmuksen ajankohta sijoittuu 
tulisijojen sekä muiden muurattavien hormien valmistuksen jälkeen. Hormin 
rakenne tulee olla nähtävillä, jotta määräysten mukainen katselmus voidaan 
pitää. Tarkastuksesta tehdään merkintä rakennuslupapiirustuksiin tai 
työmaakorttiin. (18.) 
Vesi- ja viemärilaitteet tarkistetaan muun muassa silloin, kun tonttiviemäreiden 
ja -vesijohtojen asennus alkaa ja kun kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot ovat 
rakenteiden sisältä valmiina. Tarkistus voidaan suorittaa mahdollisuuksien 
mukaan myös useassa osassa työmaan edistyessä. Sähkötarkastuksen tekee 
yleensä rakennushankkeen sähköurakoitsija. Sähköurakoitsija on velvollinen 
tekemään katselmuksesta tarkastuspöytäkirjan ja antamaan kopion tästä 
rakentajalle. Sähköurakkasopimuksessa on mainittava erikseen, mikäli 
sähköurakoitsijan työnkuvaan kuuluu myös katselmuksen pitäminen. (15; 18.)  
Käyttöönottokatselmus järjestetään siinä tapauksessa, mikäli jokin osa 
rakennuksesta tai työmaan muusta kohteesta halutaan ottaa käyttöön ennen 
rakennushankkeen varsinaista luovutusta. Tällöin käyttöönotettavasta kohteesta 
pidetään osittainen loppukatselmus. Käyttöönottokatselmuksessa tarkistetaan 
kohteen turvallisuus- ja terveellisyysmääräyksien täyttyminen. Katselmuksen 
aikaan käyttö- ja huolto-ohjeet sekä sähkötöiden 
käyttöönottotarkastuspöytäkirja tulee olla valmiina. (15.) 
Loppukatselmus suoritetaan, kun rakennushanke on kauttaaltaan valmis. 
Loppukatselmus täytyy pitää kuitenkin rakennusluvan voimassaoloajan 
puitteissa. Jotta loppukatselmus voidaan arvioida hyväksytyksi, tulee kaikki 
rakennushankkeen muut katselmukset olla suoritettu hyväksytysti. 
Loppukatselmukseen mennessä rakennushankkeen tarkastusasiakirja tulee olla 
valmiina. (15; 19.) 
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5 TYÖTURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET 
5.1 Henkilösuojaimet 
Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu huolehtia, että jokaisella työntekijällä on 
henkilökohtaiset suojavarusteet ja -välineet. Henkilösuojaimien on täytettävä 
varuste- ja välinekohtaisesti asianmukaiset vaatimukset. Suomessa hyväksytyt 
henkilösuojaimet vahvistetaan CE-merkillä ja tuotekohtaisella 
standardinumerolla. Henkilösuojaimien tarkoituksena on suojata työntekijää, 
jotta työnaikaiset tapaturmat ja sairastumiset pystyttäisiin minimoimaan. (20; 
22.) 
Asianmukaiseen suojavarustukseen kuuluvat suojavaatteet, -kypärä, 
kuulosuojaimet, suojalasit, -hanskat ja turvajalkineet. Suojavarustus 
mahdollistaa kehon suojaamisen työaikana. Työnantajan on huolehdittava, että 
henkilökohtaisia suojavarusteita on riittävästi. Jos henkilökohtainen 
suojavaruste luovutetaan henkilöltä toiselle, tulee kyseinen varuste puhdistaa 
huolellisesti. Suojavarusteet ja -välineet tulee tarkastaa ja huoltaa säännöllisin 
väliajoin. Mahdollisista henkilösuojaimien vioista ja puutteista on ilmoitettava 
pikimmiten työnantajalle. (21.) 
Henkilösuojaimien tarpeellisuus arvioidaan erikseen jokaisen työvaiheen 
yhteydessä. Suojainten tarpeellisuuteen vaikuttaa työvaiheeseen tai 
työympäristöön liittyvät vaaratekijät sekä työhygieeniset tekijät. Vaarojen 
arvioinnissa keskitytään minimoimaan kaikki mahdolliset riskitekijät. 
Vaaratekijöitä ovat muun muassa putoaminen, ruumiinosien vahingoittuminen, 
pöly ja melu. (11, s. 20 - 22.) 
Henkilösuojainten hankinta tulee tehdä ennakkoon. Näin varmistetaan 
suojainten saatavuus työn alkaessa. Hankintaa tehdessä otetaan huomioon 
työntekijöiden ominaisuudet ja toiveet. Tällöin henkilösuojaimet soveltuvat 
työntekijöille ja se edes auttaa suojainten jatkuvaa käyttöä. Henkilösuojaimet 
tarkistetaan niiden saapuessa ja varmistetaan, että ne sisältävät asianmukaiset 
käyttöohjeet. (11, s. 20 - 22.) 
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Suojavaate voi olla joko haalari tai kaksiosainen työasu. Suojavaatteen tulee 
suojata työntekijää työympäristön lialta, pölyltä, kosteudelta ja kylmyydeltä. 
Suojavaatteen päällyksessä käytetään huomiovärejä ja heijastimia, jotta 
työntekijöiden näkyvyys voidaan taata valaistuksen määrästä riippumatta. 
Suojavaatteen huomiovärit ja heijastimet kiertävät vaatteen ympäri. Heijastimia 
tulee olla lahkeissa, hihoissa ja keskivartalon kohdalla. Suositeltavaa olisi, että 
suojavaatteita olisi useampia. Tällöin suojavaatteita olisi eri sääolosuhteisiin, 
kuten sadevaatteet sateeseen ja lämpöhaalari pakkaselle. (11, s. 20 - 22.) 
5.2 Rakennustyömaan henkilöstötilat 
Työnantajalla on velvollisuus huolehtia, että työmaalla tai työmaan välittömässä 
läheisyydessä on henkilöstötilat (kuva 3), joita työntekijöiden on mahdollisuus 
käyttää. Henkilöstötilojen määrää ja mallia suunnitellessa tulee ottaa huomioon 
työntekijöiden lukumäärä, työn laatu ja työmaan ajallinen kesto. Jokaisella 
työntekijällä on tahtoessaan oikeus omaan lukittuun pukukaappiin, jossa voi 
säilyttää omia henkilökohtaisia tavaroita ja vaatteita. Pukeutumistilassa tulisi 
olla vähintään yksi istumapaikka kahta työntekijää kohden. Pukeutumistilassa 
pukukaapit järjestetään niin, että miehille ja naisille on pukeutumistilaa 
toisistaan erillään. (3, s. 266; 23.) 
Henkilöstötilassa kuuluu olla kuivaushuone, jonka on oltava tarpeeksi suuri 
kuivatakseen märät ja kosteat työvaatteet ja -jalkineet. Kuivaushuoneen kokoon 
vaikuttaa muun muassa työntekijöiden määrä, vuodenaika ja rakennusvaihe. 
Kuivaushuoneessa tulee olla sopiva lämpötila, joka mahdollistaa vaatteiden 
kuivumisen sekä tarpeeksi tehokas ilmanvaihto. Tarpeen vaatiessa 
kuivaushuoneen sijasta voidaan käyttää riittävällä lämmityksellä ja tuuletuksella 
varustettuja kuivauskaappeja. Kuivaushuoneesta ja -kaapeista on järjestettävä 
ilmanvaihto niin, että sieltä ei pääse kosteutta tai haitallisia hajuja leviämään 
muihin henkilöstötiloihin. (3, s. 266; 23.) 
Käymälä on oleellinen osa työmaan henkilöstötilaa. Käymälän sijainti lähellä 
työmaata edesauttaa työmaan toimivuutta. Käymälöiden määrä riippuu 
työntekijöiden määrästä ja muiden henkilöstötilojen etäisyyksistä toisistaan. 
Käymälöiden sijainti tulee olla työskentelypaikkojen, pukeutumistilojen sekä 
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suihku- tai peseytymistilojen välittömässä läheisyydessä. Tarvittaessa käymälät 
ovat erikseen miehille ja naisille. Miesten käymälään kuuluu pisoaari. Pisoaari 
voi olla rajattuna erillisellä ovella käymälän sisällä. Käymälässä tulee olla 
tarpeelliset wc-laitteet ja tarvikkeet sekä käsien pesupaikka. (23.) 
Henkilöstötilassa tulee tarvittaessa olla pesutilat. Pesutilan paikka on 
pukeutumistilan välittömässä läheisyydessä, jotta työntekijöillä on mahdollisuus 
käyttää tiloja vaivattomasti. Pukeutumistilan ja pesutilan ollessa eri paikoissa 
tulee kulku tilasta toiseen järjestää suojatusti. Pesutilassa on oltava useampia 
suihkuja, mikäli työmaan työvaiheet tai työntekijöiden terveyssyyt sitä vaativat. 
Pesutilat järjestetään mahdollisuuksien mukaan erikseen sekä miehille että 
naisille. (23.) 
Ruokailutilan merkitys työmaalla on suuri. Henkilöstötilassa tulee olla erillinen 
osa ruokailutilalle. Työntekijä tarvitsee yhden neliömetrin ruokailutilaa, jotta 
syöminen omassa rauhassa on mahdollista. Ruokailutilassa on oltava laitteita, 
jotka mahdollistavat ruuan lämmittämisen ja säilyttämisen. Jääkaappi ja 
mikroaaltouuni ovat esimerkiksi käytännöllisiä laitteita ruokailutilassa. 
Ruokailutilassa tulisi olla noin 18 asteen lämpötila. (13; 23.) 
 
KUVA 3. Henkilöstötilat 
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5.3 Palo- ja räjähdysvaara 
Palo- ja räjähdysvaaran ennalta ehkäisyyn tulee kiinnittää huomiota jo 
rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa. Suunnitteluvaiheessa 
rakennushankkeen tilaaja, suunnittelija ja rakentaja käyvät läpi 
rakennushankkeeseen kuuluvia työvaiheita ja muita toimenpiteitä, joissa 
esiintyy oleellisia palo- ja räjähdysvaaran riskejä. Rakennushankkeen 
suunnitteluvaiheessa laaditaan palontorjuntasuunnitelma työmaalle. 
Palontorjuntasuunnitelmassa kerrotaan tulitöiden sekä katto- ja 
vedeneristystulitöiden työturvallisuudesta rakennushankkeen aikana. 
Suunnitelma on linjassa paloviranomaisten sekä vakuutusyhtiön antamiin 
suojeluohjeisiin. (24; 25.) 
Palo- ja räjähdysvaaran riskiä pystytään pienentämään suunnittelemalla 
työmaa-alueen käyttö rakennushankkeen aikana. Tilapäisten rakennuksien, 
lämmitys- ja sähkölaitteiden sijainnissa on huomioitava määritellyt 
suojaetäisyydet ja muut turvallisuusmääräykset. Työmaa-alueelta tulee poistaa 
kaikki tarpeettomaksi jäänyt jäte, joka voi palaa. Osa rakennusmateriaaleista ja 
-aineista on luokiteltu syttyviksi tai herkästi syttyviksi. Puu, muovi ja polttoöljy 
ovat yleisiä syttyviä rakennusmateriaaleja ja -aineita työmaalla. Herkästi syttyviä 
palavia nesteitä saa varastoida 100 litran verran työmaa-alueelle. Esimerkiksi 
bensa kuuluu herkästi syttyviin palaviin nesteisiin. Muita syttyviä nesteitä saa 
olla 200 litraa työmaalla. Polttoöljy kuuluu tähän ryhmään. Työmaa-alueen 
siisteys ja järjestys vähentää myös syttymisvaaraa. (11, s. 249 - 251.) 
Tulityöt tulee tehdä työmaalla joko vakituisella tai tilapäisellä tulityöpaikalla. 
Tilapäisellä tulityöpaikalla työskentely on sallittua vain silloin, kun vakituista 
tulityöpaikkaa ei ole järjestetty. Tilapäisellä tulityöpaikalla työskentelyyn 
vaaditaan kirjallinen tulityölupa. Työntekijällä on oltava myös voimassa oleva 
tulityökortti työskennellessään tilapäisellä tulityöpaikalla. Tulityöpaikan 
läheisyydessä on pyrittävä välttämään rakenteita tai materiaaleja, jotka voivat 
syttyä. Mikäli rakenteita tai materiaaleja ei pystytä poistamaan tulityöpaikan 
läheisyydessä, tulee ne suojata palamattomalla suojapeitteellä. Tulityöpaikalla 
on oltava käytettävissä kaksi 43A 183BC -teholuokan käsisammutinta. 
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Käsisammuttimet voi poistaa tulityöpaikalta vasta sitten, kun tulitöiden 
jälkivartiointi on suoritettu. (26.) 
Tulityöluvan pystyy antamaan työmaalle vain tulityösuunnitelmassa nimetty 
henkilö. Kyseisellä henkilöllä on oltava voimassa oleva katto- ja 
vedeneristysalan tulityökortti sekä riittävä määrä kokemusta tulitöistä. Ennen 
tulityöluvan antamista kartoitetaan mahdolliset riskit ja vaarat, joita tulityö voi 
tulityöpaikalla aiheuttaa. Huomioitujen riskien ja vaarojen mukaan tulityölupaan 
määrätään turvatoimet, jotka on toteutettava ennen tulitöiden aloittamista. 
Turvatoimien on oltava työmaalla kaikkien tulityöntekijöiden ja tulityövartioiden 
tiedossa. Tulityöluvasta on oltava neljä lomaketta, jokaista erillistä työvaihetta 
kohden. Lomakkeet menevät vakuutuksenottajalle, tulityöntekijälle, tulityön 
aikaiselle tulityövartijalle sekä tulityön jälkeiselle tulityövartijalle. (26.) 
Useissa tapauksissa tulipalo pystytään sammuttamaan jo palon alkuvaiheessa. 
Tämän takia alkusammutuksen hallitsevat työntekijät ovat tärkeitä työmaalla. 
Alkusammutukseen ryhdytään välittömästi tulen tai savun havaitsemisen 
jälkeen. Alkusammutuksessa oleellista on tunnistaa palon lähde ja palava 
materiaali. Tällöin pystytään käyttämään tilanteeseen sopivia työmenetelmiä ja 
sammutuskalustoa. Alkusammuttimiin kuuluvat käsisammuttimet, palopostit ja 
sammutuspeitto. Työmaalla on oltava yksi 27A-144 BC -luokan alkusammutin 
jokaista alkavaa 300 m2 kohden. (11, s. 249 - 251; 27.) 
5.4 Valaistus 
Riittävä valaistus parantaa oleellisesti työturvallisuutta ja työnlaatua 
rakennustyömaalla. Työmaalla sattuu ajoittain työtapaturmia, joissa 
riittämättömällä valaistuksella on ollut osuutta tapaturman syntymiseen. Tämän 
takia on tärkeä huolehtia työmaalla ja kulkuteillä asianmukaisesta yleis- ja 
paikallisvalaistuksesta. (3, s. 134 - 138; 28.) 
Asianmukainen valaistus rakennustyömaalle syntyy hyvällä suunnittelulla. 
Työmaan turvallisuussuunnittelun yhteydessä on tärkeää laatia työmaalle 
erikseen valaistussuunnitelma. Valaistussuunnitelmassa määritellään 
valaisintyypit sekä niiden sijoittaminen työmaalle. Samassa yhteydessä 
annetaan ohjeet valaistuksen kunnossapidosta työmaan aikana. 
 37 
Kunnossapitoon kuuluvat muun muassa valaisimien puhdistus ja muu huolto. 
(3, s. 134 - 138.) 
Työmaalla tulee olla kauttaaltaan riittävä valaistus työn tekemiseen ja 
turvalliseen kulkemiseen työmaa-alueella, sillä silmä reagoi viiveellä 
siirtymiseen valoisasta hämärään. Silmän sopeutumisen takia on myös tärkeää, 
että työmaa on tasaisesti valaistu ympäriinsä. Tällöin valaistuserot eivät pääse 
kasvamaan liian suuriksi. Valaistuksen riittävyyttä arvioidessa on huomioitava 
myös työntekijöiden ikä sekä mahdolliset muut seikat, jotka voivat vaikuttaa 
valaistuksen määrään. Valaistus tulee kohdistaa niin, ettei synny haitallisia 
varjoja tai häikäisyä. (3, s. 134 - 138.) 
Yleisvalaistuksella on erilaiset vaatimustasot sisätiloissa ja ulkoalueilla. 
Sisätiloissa valaistuksen on oltava vähintään 100 luksia. Ulkoalueilla tavoite on 
päästä 50 luksiin. Sekä sisätiloissa että ulkoalueilla valaisimet sijoitetaan 
korkealle, sillä se edes auttaa valaistuksen riittäviin vaatimustasoihin 
pääsemistä. Korkealla olevat valaisimet vähentävät myös varjonmuodostumista. 
Sisätiloissa valaistus tulee kohdistaa alaspäin. Kun pysyvä valaistus on 
asennettu, kannattaa tätä suosia mahdollisuuksien mukaan jo 
rakentamisvaiheen aikana. (3, s. 134 - 138; 29.) 
Paikallisvalaistus tulee järjestää tarpeen vaatiessa aina erikseen 
työkohteeseen. Paikallisvalaistus olisi suotavaa olla työkohteessa vähintään 
kahdella eri valaisimella. Tällöin pystytään välttämään mahdolliset työkatkot ja 
odotusajat, jos toinen valaisimista lakkaa toimimasta. Useamman 
paikallisvalaisimen ansiosta työntekijälle pystytään järjestämään riskittömämpi 
ja samalla turvallisempi työkohde ja työkohteen ympäristö. (3, s. 134 - 138.) 
5.5 Ensiapu 
Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu huolehtia, että työmaalla on asianmukainen 
ensiapuvalmius ja -välineistö. Rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa 
työnantaja käy läpi työmaan erityispiirteet, jotta riittävä ensiapuvalmius ja -
välineistö voidaan taata työmaalle. Rakennushankkeen perustamisvaiheessa 
vastaavan mestarin on huolehdittava suunnitellun ensiapuvalmiuden ja -
välineiden asianmukainen käyttöönotto työmaalle. Vastaavan mestarin on myös 
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valvottava ensiapuvalmiuden riittävyydestä rakennushankkeen läpiviennin 
aikana. (30.) 
Rakennustyömaalla tulee olla vähintään yksi ensiaputaitoinen henkilö, kun 
työmaalla työskentelevien lukumäärä ylittää kymmenen henkilöä. Suositeltavaa 
olisi kuitenkin, että rakennusalalla työntekijöiden tulisi olla tietoisia hätäensiavun 
antamisesta sekä toimimisesta onnettomuustilanteessa. Ensiaputaitoiselta 
henkilöltä vaaditaan ensiapukurssi EA-1 suorittamista tai muuta vastaavanlaista 
pätevyyttä. Ensiaputaitoisella henkilöllä on oltava myös voimassa oleva 
ensiapukortti. (31.) 
Työtapaturman sattuessa tärkeää on mahdollisimman nopea reagoiminen 
tapaturmaan. Työtapaturman havaitsemisen jälkeen oleellista on, että 
työntekijät pysyvät rauhallisena. Loukkaantuneen henkilön on tärkeää saada 
apua mahdollisimman nopeasti. Tämän takia työmaalla on oltava henkilö, joka 
pystyy ottamaan ohjat käsiinsä välittömästi tapaturman jälkeen. 
Loukkaantuneen henkilön auttamisessa tärkeää on ryhtyä ripeästi 
ensiaputoimiin tilanteen vaatimalla tavalla sekä turvata loukkaantuneen 
verenkierto ja hengitystiet. Tilanteen ollessa vakava, tulee hälyttää apua 
yleisestä hätänumerosta 112. (31; 32.) 
Toimintaohjeet soitettaessa hätänumeroon:  
• Kerro lyhyesti, mitä on tapahtunut.  
• Anna mahdollisimman tarkka osoite.  
• Varaudu siihen, että päivystäjä haluaa puhua myös potilaan kanssa.  
• Älä sulje puhelinta ennenkuin saat siihen luvan.  
• Huolehdi tarvittaessa pelastushenkilöstön opastuksesta ja varmista, että 
kulkureitti on selvä.  
• Pidä puhelin vapaana, koska avunpyytäjälle saatetaan soittaa matkalla 
olevasta yksiköstä lisätietojen saamiseksi.  
• Soita hätänumeroon 112 uudelleen, jos potilaan tila muuttuu oleellisesti.  
(32.) 
Työmaan ensiapuvälineistöön kuuluu sisällöltään monipuolinen ensiapukaappi 
(kuva 4) sekä siirrettävä ensiapupakkaus. Ensiapukaapin sekä siirrettävän 
ensiapupakkauksen sijainti työmaalla tulee olla kaikkien työntekijöiden tiedossa. 
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Ensiapuvälineistön sijainti on oltava työkohteen välittömässä läheisyydessä. 
Ensiapukaapista on löydyttävä ristin merkki, jotta ensiapukaapin havaitseminen 
on helppoa. (31.) 
  
KUVA 4. Ensiapukaappi ja käsisammutin 
5.6 Sähkölaitteet 
Sähkövirran on todettu olevan osasyynä vuosittain useissa työtapaturmissa. 
Tämän vuoksi sähkölaitteiden ja -kaapelien turvallisuuteen panostetaan 
rakennustyömaalla. Sähkölaitteiden vaaditaan täyttävän Euroopan yhteisten 
standardien turvallisuusmääräykset. Osoituksena turvallisuusmääräyksien 
läpäisemisestä, sähkölaitteissa on oltava CE-merkintä. Sähkölaitteista tulee olla 
saatavilla kirjallisesti tuotteen edustajan tai valmistajan tekniset tiedot. 
Turvatekniikan keskus (TUKES) valvoo sähkölaitteiden laatua Suomessa. (3, s. 
256 - 262.) 
Sähkölaitteiden käyttö työmaalla edellyttää sähkösuunnittelua, jotta sähkön 
turvallinen käyttö voidaan taata. Sähkölaitteiden sijainnilla on oleellinen merkitys 
työmaa-alueella. Sähkölaitteet tulee sijoittaa niin, että ne eivät pääse 
hajoamaan. Laitteet tulee olla myös helposti käyttöön otettavissa. Kulkuteillä 
olevat sähkölaitteet ja -kaapelit sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan seinälle tai 
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niputetaan kulkutien laitaan. Tämä vähentää työtekijöiden kompastumisriskiä 
kaapeleihin. (3, s. 256 - 262.) 
Työmaaolosuhteet voivat olla vaativia sähkölaitteille ja -kaapeleille. Tämän 
vuoksi laitteilta ja kaapeleilta vaaditaan huomattavan suurta mekaanista 
lujuutta. Sähkölaitteiden tulee olla vähintään roiskevedenpitäviä. Osoituksena 
roiskevedenpitävyydestä laitteessa on IP 34 -merkintä tai pisaran kuva kolmion 
sisällä. Sähkölaitteiden ja -kaapeleiden kunto on tarkistettava säännöllisesti. 
Mahdolliset puutteet laitteissa ja kaapeleissa tulee antaa sähköalan 
ammattilaisen korjattavaksi. Mikäli korjaaminen ei ole mahdollista, kyseiset 
sähkölaitteet ja -kaapelit on laitettava kokonaan pois käytöstä. (33.) 
Rakennustyömaalla käytössä olevien työmaakeskuksien pistorasiat tulee olla 
varustettu vikavirtasuojakytkimillä. Työmaakeskus koostuu yksi- ja 
kolmivaiheisista 10 A:n ja 16 A:n pistorasioista ja mahdollisesti suuremmista 32 
A:n pistorasioista. Vikavirtasuojakytkin täytyy olla 10 A:n ja 16 A:n pistorasioissa 
ja myös suuremmissa pistorasioissa, mikäli pistorasiat ovat virranlähteenä 
kädessä oleviin sähkölaitteisiin. (3, s. 256 - 262; 33.) 
Vikavirtasuojakytkimen tarkoituksena on suojata työmaakeskuksen sulakkeita, 
mikäli sähkölaitteeseen tai -kaapeliin tulee vikaa. Sulake ei kykene 
havaitsemaan pienivirtaista vikaa, joten se ei katkaise virtaa vian ilmestyessä. 
Vikavirtasuojakytkin tekee virtapiirin jännitteettömäksi, jos sähkölaitteeseen tai -
kaapeliin tulee vikaa. Suurin osa vikavirtasuojakytkimen päälle menemisistä 
aiheutuu, kun kosteus pääsee sähkölaitteisiin ja -kaapeleihin. (3, s. 256 - 262; 
33.) 
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6 TYÖTURVALLISUUDEN KYMMENEN KÄSKYÄ 
6.1 Suhtautuminen työturvallisuuteen 
Työnjohdon ja työntekijöiden suhtautuminen työturvallisuuteen vaikuttaa 
oleellisesti rakennustyömaan turvallisuuteen ja työmaan yleiseen järjestykseen. 
Mikäli työnjohdolla ja työntekijöillä on halu edistää työturvallisuutta, näkyy se 
myönteisesti myös työmaan turvallisuudessa ja yleisjärjestyksessä. Työmaan 
yleisilme antaa usein viitteitä työmaalla työskentelevien suhtautumisesta 
työturvallisuuteen. Myönteinen suhtautuminen ja sitä kautta panostaminen 
työturvallisuuteen näkyy usein turvallisena ja siistinä rakennustyömaana. 
Työntekijöiden suhtautuminen esimerkiksi omien rakennustöidensä jälkien 
siivoamiseen vaikuttaa huomattavasti työmaan yleiseen siisteyteen. Turha jäte 
rakennustyömaalla lisää oleellisesti turvallisuusriskejä. Vaikka jokaisen 
työntekijän tulisi siivota omat jälkensä työvaiheensa jälkeen, tämä ei tahdo 
useimmiten käytännössä toteutua. Päivittäinen siivoamatta jättäminen 
vaikeuttaa merkittävästi rakennustyön toteutusta ja heikentää työturvallisuutta.  
6.2 Turvallisuussuunnittelu 
Turvallisuussuunnittelu luo edellytykset turvalliselle rakennustyömaalle. 
Turvallisuussuunnittelussa tärkeää on, että se on saatu valmiiksi ennen 
rakennustyön aloittamista. Tällöin suunnittelusta saa suurimman hyödyn irti. 
Turvallisuussuunnittelussa käydään läpi rakennusvaiheet ja työturvallisuusriskit, 
jotka vaativat erityistä huomiota. Rakennustyötä edistää huomattavasti, kun 
rakennusvaiheen toteutus on suunniteltu. Rakennustyö pystytään näin ollen 
toteuttamaan suunnittelun mukaisesti, jolloin turvallisuusriskien todennäköisyys 
pienenee. 
Rakennustyöhön kuuluu työvaiheita, joiden katsotaan sisältävän 
turvallisuusriskejä tavanomaisia työvaiheita enemmän. Näille työvaiheille tulee 
laatia erityissuunnitelmat, joissa arvioidaan työturvallisuusriskit ja laaditaan 
toteutustavat. Tärkeitä erityissuunnitelmia ovat muun muassa putoamissuojaus-
, teline-, elementtiasennus- ja muottiasennussuunnitelmat. Hyvällä 
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suunnittelulla pystytään pienentämään huomattavasti turvallisuusriskien 
todennäköisyyttä. 
6.3 Työmaan yleinen järjestys 
Hyvä yleinen järjestys luo pohjan turvalliselle ja toimivalle rakennustyömaalle. 
Hyvä yleinen järjestys vähentää oleellisesti työntekijöiden lieviä tapaturmia. 
Lievien tapaturmien kuten kaatumisten ja liukastumisten todennäköisyys riippuu 
rakennustyömaan yleisestä järjestyksestä, sillä lievään tapaturmaan 
osasyyllinen on usein rakennustyömaalla oleva ylimääräinen rakennusjäte. 
Hyvä yleinen järjestys parantaa työympäristön viihtyisyyttä. Työntekijöiden on 
helpompi ja miellyttävämpi tehdä rakennustyötä, kun työmaa on siistissä 
kunnossa. Hyvä yleinen järjestys työmaalla luo myös kuvan hyvästä 
työmaaorganisaatiosta rakennushankkeesta. 
Toimivalla jätehuollolla on suuri merkitys työmaan yleiseen järjestykseen. 
Asianmukaiset jätelavat työmaalla mahdollistavat rakennusjätteen siivoamisen 
pois työmaa-alueelta. Jätelavat tulisi tyhjentää mahdollisimman nopeasti sen 
jälkeen, kun jätelavat ovat täyttyneet rakennusjätteestä. Näin pystytään 
välttämään väliaikaiset jätekasat, sillä väliaikaiset jätekasat vievät 
huomattavasti varastointitilaa muilta rakennusmateriaaleilta. 
6.4 Aikataulu 
Hyvin suunnitellulla aikataululla on huomattava vaikutus rakennustyön 
turvallisuuteen. Aikataululla pystytään määrittämään työvaiheiden 
toteutusjärjestys. Toteutusjärjestys on rakennustyössä usein erittäin tärkeä, 
jotta rakennustyö pystytään toteuttamaan sujuvasti. Toteutusjärjestyksen 
hyvällä suunnittelulla on mahdollista vähentää työturvallisuusriskejä, sillä 
väärään aikaan toteutettu työvaihe aiheuttaa joissain tapauksissa turhia 
haasteita rakennustyön edistymiselle. 
Kohtuuttoman tiukka aikataulu tuo usein mukanaan kiireen, mikä on yleinen 
ongelma rakennusalalla. Kiire heikentää rakennustyön laatua ja työmaan 
turvallisuuden tarkkailua. Kun aikataulu on toimiva ja siinä on varattu tarpeeksi 
 43 
aikaa jokaiseen työvaiheeseen, rakennustyön laatu paranee ja samalla myös 
työntekijöiden turvallisuus paranee. 
6.5 Työntekijöiden pätevyys 
Rakennusalalla tapahtuu paljon onnettomuuksia verrattuna muihin teollisuuden 
aloihin. Sen vuoksi on tärkeää, että rakennusalalla työskentelee asianmukaisen 
pätevyyden omaavia henkilöitä. Pätevyydellä pystytään osoittamaan, että 
henkilö omaa tarvittavan koulutuksen tai kokemuksen, jotta henkilöllä on 
edellytykset toteuttaa saamansa työtehtävät laadukkaasti sekä turvallisesti. 
Rakennusalalla tapahtuu ajoittain onnettomuuksia, joissa taustalla on 
puutteellinen tieto rakennustyön turvallisesta toteutuksesta. Tärkeää olisikin, 
että jokaiseen rakennustyöhön osallistuisi henkilö, jolla on valmiudet toteuttaa 
työvaihe turvallisesti. Työntekijä, jolla ei ole tietoa tai taitoa toteuttaa työvaihe 
turvallisesti, ei saisi ryhtyä rakennustyöhön ilman pätevää työparia. 
6.6 Informaation kulku työmaalla 
Toimiva informaation kulku edistää rakennustyömaan yleistä turvallisuutta. 
Hyvin organisoitu informaation kulku mahdollistaa tiedon kertomisen kaikille 
työmaalla työskenteleville tarvittaessa hyvinkin nopeasti. Toimivan informaation 
kautta työmaalla työskentelevät saavat tiedon, mikäli työmaalla ilmenee 
turvallisuusriskejä tai muuta työntekijöiden työskentelyyn vaikuttavia asioita. 
Toimiva informaation kulku luo turvallisuuden tuntua työmaalle, kun työmaalla 
työskentelevät voivat luottaa siihen, että heille kerrotaan kaikista tarpeellisista 
asioista työmaalla.  Mikäli työmaalle syntyy ilmapiiri, jossa epäillään oleellisten 
tietojen salaamista, vaikuttaa se työntekijöiden turvallisuuden tuntuun. 
6.7 Työntekijöiden huolellisuus 
Työntekijöiden huolellisuus rakennustyön toteutuksessa parantaa oleellisesti 
työturvallisuutta sekä rakentamisen laatua. Työntekijöiden tulisi aina pyrkiä 
toteuttamaan työvaihe huolellisesti, vaikka kiire tai jokin muu syy vaikeuttaisi 
rakennustyön toteutusta. Rakennustyön huolellinen toteuttaminen nopeuttaa 
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työmaan valmistumista, sillä huolellisesti toteutettu työvaihe täyttää usein 
laatuvaatimukset. Tällöin työvaihetta ei tarvitse korjata jälkikäteen.  
Huolimattomuus on useissa tapaturmissa onnettomuuden yksi aiheuttajista. 
Varsinkin lievät tapaturmat, jotka syntyvät rakennustyön yhteydessä johtuvat 
usein huolimattomasta työskentelystä. Työmaalla on paljon 
rakennusmateriaaleja, koneita ja työkaluja, joissa piilee turvallisuusriskejä. 
Huolimaton työnteko kyseisten välineiden kanssa lisää tapaturmien 
todennäköisyyttä huomattavasti. 
6.8 Palkkio tapaturmattomasta rakennushankkeesta 
Yleinen periaate on, että rakennushankeen läpivienti pyritään toteuttamaan 
ilman tapaturmia. Tähän tavoitteeseen sitoutuvat niin rakennushankkeen 
rakennuttaja kuin hankkeen muutkin osapuolet. Joissain tapauksissa 
työnjohdolle tarjotaan palkkiota onnistuneesta tapaturmattomasta 
rakennushankkeen läpiviennistä, mutta työntekijöille asti palkkiota harvemmin 
tarjotaan. Kun työmaalla kaikki sitoutuvat tavoittelemaan tapaturmattoman 
rakennushankkeen läpivientiä, on ristiriitaista, että kaikkia ei palkita yhteisen 
tavoitteen saavuttamisesta. 
Työntekijöiden palkitseminen tapaturmattomasta rakennushankkeen 
läpiviennistä olisi tärkeä edistysaskel kohti turvallisempaa rakennustyömaata. 
Työntekijöiden sitoutuminen tavoittelemaan turvallisempaa työmaata olisi 
huomattavasti voimakkaampi, mikäli työntekijöitä odottaisi palkkio 
onnistuneesta tapaturmattomasta rakennushankkeesta. Näin ollen työntekijät 
kokisivat, että tapaturmattomaan tavoitteeseen pääseminen olisi heillekin 
motivoivaa. 
6.9 Rakennushankkeen toteutuksen resurssit 
Rakennushankkeen toteutus on budjetoitu todella tarkkaan. Rakennuttaja 
haluaa tienata voittoa rakennushankkeesta mahdollisimman paljon. Tämän 
vuoksi rakennustyöstä yritetään löytää säästöjä. Säästöjä on vaikea saada 
rakennustyöstä tai rakennusmateriaaleista, mutta työturvallisuudesta on 
mahdollista säästää pieniä summia. Joissain tapauksissa työmaan 
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turvallisuudesta on päädytty tinkimään, jotta rakennushankkeesta saataisiin 
voittoa. 
Useimmiten rakennushankkeesta käydään tiukka tarjouskilpailu, jossa on useita 
rakennusfirmoja mukana. Tämän vuoksi firmat joutuvat tiputtamaan 
tarjouksiaan alas, jotta tarjouskilpailu olisi mahdollista voittaa. Alhaisten 
tarjousten vuoksi rakennuttaja joutuu etsimään säästöjä rakennushankkeen 
läpiviennistä. Mikäli tarjouskilpailun tarjouksia ei laskettaisi kohtuuttoman alas, 
mahdollistaisi se suuremman rahan käytön työturvallisuuden edistämiseksi. 
6.10 Vaarojen tunnistaminen 
Rakennustyömaalla on erittäin tärkeää, että työmaalla työskentelevät pystyvät 
parhaansa mukaan havaitsemaan ennakkoon mahdolliset vaaratekijät. Jokaista 
mahdollista vaaran paikkaa voi olla vaikea havaita, mutta suurin osa 
mahdollisista vaaratekijöistä on mahdollista havaita ennakkoon. Vaarojen 
tunnistaminen ennakkoon vähentää merkittävästi työtapaturmia. 
Työmaa saattaa muuttua rakennustyön edistyessä usein hyvinkin nopeasti. 
Muutokset saattavat tuoda mukanaan yllättäviä vaaratilanteita. Yllättäviin 
vaaratilanteisiin on usein vaikea varautua. Sen takia on tärkeää, että työmaalla 
työskentelevät tarkkailevat työmaata säännöllisesti.  
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7 YHTEENVETO 
Rakennustyömaan työturvallisuussuunnitelma -opinnäytetyö käsittelee 
rakennusalan työturvallisuutta useasta eri näkökulmasta. 
Työturvallisuussuunnitelmassa on keskitytty käsittelemään aiheita, jotka 
Kehitysvammaisten ryhmäkoti -rakennushankkeessa ovat olleet merkittävässä 
osassa. Opinnäytetyön aluksi esitellään rakennushankkeen taustat, 
projektiaikataulun merkittävimmät työvaiheet ja niiden kesto sekä 
rakennustyömaan potentiaaliset turvallisuusriskit. 
Rakennustyömaan työturvallisuussuunnitelma -opinnäytetyössä käydään läpi 
rakennushankkeen keskeisimpien henkilöiden työturvallisuustehtävät sekä 
näille henkilöille kuuluvat vastuut työturvallisuustehtävien toteutuksesta. 
Rakennushankkeessa tulee ajoittain tilanteita, joissa keskeisimpien henkilöiden 
työturvallisuustehtävät ja heidän vastuualueensa eivät ole selvillä. Opinnäytetyö 
pyrkii selventämään rakennuttajalle, suunnittelijalle, turvallisuuskoordinaattorille, 
päätoteuttajalle sekä työntekijälle kuuluvia työturvallisuustehtäviä. 
Opinnäytetyössä käsitellään rakennushankkeen työmaatarkastusten 
toteutumista sekä työmaatarkastuksen yhteyteen kuuluvia asioita ja 
määräyksiä, jotka tulee huomioida. Kehitysvammaisten ryhmäkoti -
rakennushankkeen turvallisuusseurannan toteutuksen onnistuminen on ollut 
yksi merkittävimmistä opinnäytetyön seurannan kohteista. 
Turvallisuusseurantaa on toteutettu TR-mittarin avulla. Opinnäytetyössä 
arvioidaan TR-mittarin tulokset sekä tuloksiin vaikuttaneet positiiviset ja 
negatiiviset tekijät. 
Opinnäytetyössä käydään läpi myös rakennustyömaahan kuuluvia 
työturvallisuusmääräyksiä. Työturvallisuusmääräykset on koottu työnjohtajan 
avuksi, jotta rakennustyömaan aloitus- ja rakennusvaiheessa kaikki merkittävät 
työturvallisuusmääräykset tulisi toteutetuksi. Työturvallisuusmääräyksistä 
erityisesti on kiinnitetty huomiota henkilösuojainten käyttöön sekä palo- ja 
räjähdysvaaran torjuntaan. 
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Opinnäytetyön lopuksi on laadittu lista kymmenestä yleisestä 
työturvallisuusriskistä, jotka rakennusalalla ovat usein läsnä. 
Työturvallisuusriskejä aiheuttavat tekijät on valittu sen mukaan, joihin olen itse 
törmännyt rakennusalalla ja jotka näen aiheuttavan huomattavia 
työturvallisuusriskejä. Kymmenen työturvallisuusriskin ongelman taustat 
arvioidaan ja pohditaan myös ratkaisua näiden torjumiseen. 
Rakennustyömaan työturvallisuussuunnitelma -opinnäytetyön aikana omat 
tietoni rakennusalan työturvallisuudesta ovat parantuneet huomattavasti. 
Opinnäytetyön aihe oli itselleni mieluinen, mikä motivoi panostamaan 
opinnäytetyön tekemiseen. Opinnäytetyön haastavuus oli saada sen 
käytännöllisyys ja tiedon helppo hakeminen samaan pakettiin, sillä 
opinnäytetyössä on pyritty huomioimaan Kehitysvammaisten ryhmäkoti -
rakennushankkeen merkittävät työturvallisuustekijät, mutta myös yleiset 
rakennusalan työturvallisuusmääräykset. Opinnäytetyöhön otetut yleiset 
työturvallisuusmääräykset mahdollistavat työturvallisuussuunnitelman käytön 
muissakin rakennushankkeissa. 
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LÄHTÖTIETOMUISTIO  LIITE 1 
 
 
LÄHTÖTIETOMUISTIO 
Tekijä Ville Yliluoma ________________________________________________   
Tilaaja Tehorakentajat Törmälehto Oy ___________________________________  
Tilaajan yhdyshenkilö ja yhteystiedot Tuomo Törmälehto ___________________________  
  ____________________________________________________________  
Työn nimi Rakennustyömaan työturvallisuussuunnitelma _______________________  
Työn kuvaus Työturvallisuussuunnitelmassa on tarkoitus käydä läpi Kehitysvammaisten 
ryhmäkoti -rakennushankkeen merkittävimmät työturvallisuustehtävät, -
tarkastukset ja -määräykset. Työturvallisuusuunnitelmassa on tarkoitus 
käsitellä myös yleisiä rakennusalan työturvallisuusriskejä ja pohtia 
ratkaisuja näihin riskeihin. _______________________________________  
  ____________________________________________________________  
  ____________________________________________________________  
  ____________________________________________________________  
Työn tavoitteet Opinnäytetyön tavoitteena on laatia työturvallisuussuunnitelma 
Kehitysvammaisten ryhmäkoti -rakennushankkeeseen. 
Työturvallisuussuunnitelman tarkoituksena on parantaa rakennushankkeen 
työturvallisuutta, sekä kehittää Tehorakentajat Törmälehto Oy:n toimintaa.  
  ____________________________________________________________  
  ____________________________________________________________  
Tavoiteaikataulu Aloitan opinnäytetyön kirjoittamisen syksyllä 2012 ja tavoitteeni on saada 
opinnäytetyö valmiiksi vuodenvaihteeseen mennessä. _________________  
  ____________________________________________________________  
  ____________________________________________________________  
  ____________________________________________________________  
  ____________________________________________________________  
Päiväys ja allekirjoitukset ____________________________________________________  
  ____________________________________________________________  
  ____________________________________________________________  
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Betonointi     LIITE 2 
 
 
Vaarojen tunnistaminen ja arviointi 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
Vaarojen poistaminen ja turvallisuuden parantaminen 
• Tutustu betonointisuunnitelmaan. Varmista valutelineiden kunto, tarkista, 
että käyttöönottotarkastus on tehty. 
• Tarkista ilmajohtojen sijainti ja turvallinen etäisyys työpisteestä. 
• Tutustu koneiden ja laitteiden käyttöohjeisiin. Katso, että koneille (pumppu, 
hihna-auto) on tehty käyttöönottotarkastus. Älä käytä viallista konetta. 
• Huolehdi raudoitteiden päiden suojauksesta muovitulpilla, koteloinnilla tai 
taivutuksella (myös teräsvaraston välitolppina käytettävät pystyteräkset). 
• Mikäli betonin pumppausputkisto tukkeutuu, siirry pois letkun läheisyydestä, 
varoita muita ja katkaise pumppaus. 
• Tutustu käytettävien jälkihoitoaineiden käyttöturvallisuustiedotteisiin ja noudata 
ohjeita. 
• Tarkista, että holvin, muotinreunan tai telinesillan putoamissuojaukset ovat 
paikoillaan. Käytä turvavaljaita, kun putoamissuojaukset on tilapäisesti poistettu. 
• Varo peruuttavaa betoniautoa. 
• Huolehdi riittävästä valaistuksesta työkohteessa, suojaa valaisimet betoniroiskeilta. 
• Pidä kulkutiet ja työtasot siisteinä sekä puhtaana jäästä ja öljystä. 
 
Ergonomia 
• Muista oikeat työasennot nostoissa. 
• Työskentele selkä suorassa. 
• Valitse betonivalun tasoittamiseen työvälineet, jotka mahdollistavat selkä 
suorassa työskentelyn. 
• Venyttele selkääsi työn lomassa. 
 
Suojavälineet 
• Käytä turvavaljaita kelautuvan tarraimen tai vaimentimen ja säätötarraimen 
kanssa, jos putoamisvaaroja eimuilla keinoin ole täysin pystytty poistamaan. 
• Käytä silmiensuojaimia, kun on betonin roiskumisvaara. 
• Käytä kuulonsuojaimia tärytyksessä ja aina, kun melutaso ylittää 85 dB(A). 
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Muottityö     LIITE 3 
 
 
Vaarojen tunnistaminen ja arviointi 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
Vaarojen poistaminen ja turvallisuuden parantaminen 
• Kysy onko muottisuunnitelma tehty ja noudata sitä. 
• Huolehdi muottien riittävästä tuennasta,myös varastoinnissa, varmista alustan 
kantavuus. 
• Ota huomioon tuulen vaikutus suurien muottien nostoissa ja käytä ohjausköyttä. 
Jos muotti alkaa pyöriä, on pyörimisliike välittömästi pysäytettävä. 
• Tarkista, että putoamissuojaukset ovat paikoillaan. Asennusta estävät suojakaiteet 
poistetaan vasta välittömästi ennen kyseistä asennusvaihetta. 
• Käytä turvavaljaita, kun kaiteita ei vielä ole asennettu tai ne on tilapäisesti 
poistettu. 
• Huolehdi kulkureittien ja työkohteen valaistuksesta ja siisteydestä. Kerää 
hukkapalat ja muu jäte heti pois. Huolehdi talvella lumen ja jään poistosta. 
• Varo muotin sähkölämmityslankoja kiinnittäessäsi varauksia. 
• Älä aloita muottien purkamista ilman työnjohdon lupaa. 
• Älä käytä nojatikkaita työskentelyyn. Käytä työpukkeja, henkilönostimia tai 
siirrettäviä telineitä. 
• Nojatikkaita saa käyttää vain lyhytaikaisiin tehtäviin, kuten nostoapuvälineiden 
kiinnittämiseen ja irrottamiseen. Noudata erityistä varovaisuutta joutuessasi 
käyttämään nojatikkaita. 
• Puretut muotit siirretään mahdollisimman pian puhdistettuina varastointipaikalle. 
Poista muotin tukirakenteisiin tarttunut betoni ennen siirtoa. 
• Noudata varovaisuutta palavien nesteiden säilytyksessä. 
 
Ergonomia 
• Tarkkaile nostoasentoasi. 
• Käytä sopivan korkuisia työtasoja ja oikein mitoitettuja työvälineitä. 
• Venyttele niskahartiaseudun ja yläraajojen lihaksia. 
 
Suojavälineet 
• Käytä muotteja öljytessäsi suojahaalareita ja suojakäsineitä, jotka kestävät 
öljyä. 
• Käytä silmiensuojaimia muotteja öljytessäsi ja puhdistaessasi sekä suojanaamaria 
öljytessäsi muotteja ruiskulla. 
• Käytä turvavaljaita kelautuvan tarraimen tai vaimentimen ja säätötarraimen 
kanssa, jos putoamisvaaroja eimuilla keinoin ole täysin pystytty poistamaan. 
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Betonielementtityö    LIITE 4 
 
 
Vaarojen tunnistaminen ja arviointi 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
Vaarojen poistaminen ja turvallisuuden parantaminen 
• Noudata elementtien asennussuunnitelmaa ja työmaan putoamissuojaussuunnitelmaa. 
Älä tee työtä ellei sinulla ole siihen riittävää pätevyyttä. 
• Tarkista elementtien merkinnät (kokonaispaino, painopiste). 
• Varastoi elementit vain niille suunnitellulle paikalle, jonka maapohjan kantavuus 
on varmistettu. Ota huomioon roudan sulaminen. Varmista elementtien 
riittävä tuenta. Ota yhteys esimieheesi, jos tuentasuunnitelmat muuttuvat. 
• Nosturinkuljettajalla ja asentajilla on oltava esteetön näköyhteys tai häiriötön 
puheyhteys. 
• Kiinnitä jatkuvasti huomiota nostoapuvälineiden kuntoon (käyttöönottotarkastus) 
ja huolehdi, ettei sallittuja enimmäiskuormia ylitetä. 
• Tarkista, että käytettävät nostokoukut ovat lukkiutuvia. Jos käytetään nostosaksia, 
huolehdi, että myös varmuusketjut kiinnitetään. 
• Käytä nojatikkaita vain lyhytaikaisiin tehtäviin, kuten nostoapuvälineiden 
kiinnittämiseen ja irrottamiseen. Noudata erityistä varovaisuutta joutuessasi 
käyttämään nojatikkaita. 
• Huolehdi kulkureittien ja työkohteen riittävästä valaistuksesta ja siisteydestä. 
• Muista talvella lumen ja jään poisto. 
• Huolehdi, ettei nostoapuvälineitä irroteta ennen kuin elementit on lopullisesti 
kiinnitetty tai asennusaikainen tuenta on riittävä. 
• Älä poista elementtitukia, ennen kuin elementti on lopullisesti paikallaan ja 
juotokset saavuttaneet riittävän lujuuden. 
• Huolehdi, että laattaelementeissä olevat aukot suojataan välittömästi kaiteilla 
tai riittävän lujalla kannella ja että laataston reunat suojataan kaiteilla elementtien 
asennuksen edetessä. 
 
Ergonomia 
• Työskentele selkä suorassa sekä käytä kehon painoa ja sopivia vipuvarsia 
hyväksesi. 
• Hyödynnä alaraajojen lihasvoima työssäsi. 
• Venyttele selkääsi ja yläraajojasi 
 
Apuvälineet 
• työpukit, tikkaat, telineet, hands free -puhelimet 
 
Suojavälineet 
• Käytä silmien- ja kuulonsuojaimia käyttäessäsi koneita, esim. poravasaraa. 
• Käytä hitsausmaskia liitoksien hitsauksissa. 
• Käytä turvavaljaita kelautuvan tarraimen tai vaimentimen ja säätötarraimen 
kanssa, jos putoamisvaaroja eimuilla keinoin ole täysin pystytty poistamaan. 
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Betoninpumppaus    LIITE 5 
 
 
Vaarojen tunnistaminen ja arviointi 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
Vaarojen poistaminen ja turvallisuuden parantaminen 
• Älä tee työtä ellei sinulla ole siihen riittävää pätevyyttä. Pyydä työnopastus. 
• Katso, ettei pystytyspaikalla ole ilmajohtoja liian lähellä. Ks. linkkilista s. 96/ 
voimajohto 
• Katso, että betonipumppuauto on tarkistettu ja pystytystarkastus on tehty. 
Varmista pystytyspaikan sopivuus ja tukijalkojen käyttö. 
• Tarkista, että putkilinja rakennetaan suunnitelman mukaisesti. Tue linjat 
maahan, älä roikota niitä. 
• Kysy työnjohdolta miten yhteys valupaikan ja pumpun välillä toteutetaan 
(näkö-, valo-, puhelinyhteys, käsimerkit, radio-ohjaus). 
• Katso, että valupaikka on hyvässä järjestyksessä, poista liukastumis- ja 
kompastumisvaarat. 
• Tarkista linjaputkien ja liitosten pitävyys ja kunto sekä niiden lähiympäristö 
ennen pumppauksen aloittamista. 
• Aloita pumppaus pienellä syötöllä ja nosta nopeutta vasta, kun betonimassa 
kulkee tasaisesti. 
• Älä avaa paineisen linjan liitosta. Jos pumppauslinja tukkeutuu, ime betoni 
takaisin suppiloon. Etsi tukos vasta, kun linja on paineeton ja tyhjennä se 
suurta varovaisuutta noudattaen. 
• Tarkkaile putkilinjan toimintaa ja ota huomioon sääolot. Noudata erityistä varovaisuutta 
kovalla tuulella (puomin heilunta, virheliikkeet) tai pakkasella 
(linjan tukkeutuminen). 
• Betoniautoa ei saa siirtää puomi avattuna. 
• Noudata erityistä varovaisuutta letkun tyhjennyksessä käyttäessäsi palloa ja 
paineilmaa. Letkun pään liikkeet voivat olla rajuja. 
• Älä kulje paineisen linjan lähellä. Tarvittaessa siirrä kulkureittien sijaintia ja 
estä muiden pääsy vaara-alueelle, muista suojaetäisyys. 
 
Ergonomia 
• Vältä siirtoja ja nostoja ääriasennossa. Tee raskaat nostot parityönä. 
• Raskaan valuputken ohjailu kannattaa tehdä parityönä. 
 
Suojavälineet 
• Käytä valutyössä suojavaatteita, -käsineitä ja silmiensuojaimia estämään 
betoniroiskeiden haitat. 
• Käytä suojakypärää ja turvajalkineita tapaturmavaarojen torjuntaan. 
• Käytä kuulonsuojaimia aina, kun melutaso on yli 85 dB(A). 
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Maankaivu     LIITE 6 
 
 
Vaarojen tunnistaminen ja arviointi 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
Vaarojen poistaminen ja turvallisuuden parantaminen 
• Kysy onko kaapeleiden, johtojen ja putkistojen sijainti selvitetty (johtokartta) 
ennen kaivutyöhön ryhtymistä. 
• Kysy, onko kaivannon sortumisriski arvioitu ja voiko kaivannossa työskennellä. 
• Huolehdi, että kaivanto tuetaan kaivusuunnitelmien mukaisesti. Jos kaivantoa 
ei tueta, varmista, että kaivannon luiskat kaivetaan maan laatuun ja olosuhteisiin 
nähden riittävän loiviksi tai porrastaen. 
• Muista, että sortumavaara kasvaa sateen, kuivumisen, roudan sulamisen ja 
tärinän johdosta. Erityistä huolellisuutta on noudatettava myös kaivettaessa 
löysää maata tai 2 metriä syvempää, kapeaa kaivantoa. 
• Huolehdi, että kaivantoon tulee kunnolliset nousu- ja kulkutiet. 
• Pidä ajoneuvot ja koneet riittävällä etäisyydellä kaivannon reunasta ja läjitä 
kaivumaat riittävän kauaksi. Huolehdi tarvittaessa, että kaivantojen ympärillä 
on putoamissuojaukset ja vaara-alueen merkinnät. 
• Tutustu koneiden ja laitteiden käyttöohjeisiin. Kiinnitä jatkuvasti huomiota koneiden 
kuntoon äläkä käytä viallista konetta. 
• Älä käytä kaivinkonetta nosturina, ellei se ole siihen tarkoitettu ja varustettu. 
• Älä mene koneiden työskentelyalueelle niin, ettei kuljettaja näe sinua. Varo 
peruuttavia koneita. 
• Tee työ kaivusuunnitelman mukaisesti. 
 
Ergonomia 
• Pyri pitämään selkä suorana ja vältä etukumarassa ja kiertyneenä nostamista 
ja ponnistelua. 
• Käytä painonsiirtoa jalalta toiselle hyödyksesi. 
• Ojenna aina välillä selkä suoraksi ja kädet ylös vartalon jatkeeksi elpyäksesi. 
 
Apuvälineet 
• Ergonomisesti muotoillut lapiot. 
 
Suojavälineet 
• Käytä suojakypärää ja turvajalkineita työskenneltäessä ajoneuvojen ja koneiden 
vaara-alueella. 
• Käytä selvästi erottuvaa heijastavaa työvaatetusta sekä tarvittaessa huomioliiviä 
